


चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०८२/०८३)



कोशी प्रदेश सरकार
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
विराटनगर

चौथो त्रैमासिक भारत प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

प्रदेश कृषि विकास कार्यक्रम (३१२०१०१९)

रु हजारमा

क्र.सं.	बजेट शीर्षक नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	चौथो त्रैमासिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
				चालु	पुँजिगत	जम्मा				चालु	पुँजिगत	जम्मा	
१	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ	७१०२.००	२९३.००	०.००	२९३.००	४.१२	४.१२	१००.००	२७४.००	०.००	२७४.००	९३.५२
२	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	५८७७.००	१०११.००	५०.००	१०६१.००	१८.०४	१२.९४	७२	५२४.२२	४२.९२	५६७.१४	५३.४५
३	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	११७५७.००	८५०.५०	२५०.००	११००.५०	९.३८	५.९८	६३.७५	४४३.००	२५०.००	६९३.००	६२.९७
४	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	१०१४५.००	११५८.००	०.००	११५८.००	११.४१	१०.०४	८८.०१	११५८.००	०.००	११५८.००	१००.००
५	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	६३७७.००	८३९.००	०.००	८३९.००	१३.१६	११.५९	०.८८	३९७८.७५	७२५.५५	४७०४.३०	५६०.७०
६	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, तेह्रथुम	५९४७.००	५७०.००	०.००	५७०.००	९.५८	६.५२	६८.०७	३८२.००	०.००	३८२.००	६७.०२
७	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	५४१२.००	८४३.००	०.००	८४३.००	१५.५६	१३.६२	८७.५३	२२८४.००	०.००	२२८४.००	२७०.९४
८	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	६९००.००	८८२.००	०.००	८८२.००	१२.७८	१२.४२	९७.१८	८२१.५०	०.००	८२१.५०	९३.१४
९	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	११६१०.००	१९४४.००	५००.००	२४४४.००	२१.०५	२०.१९	९५.९१	१८४४.००	५००.००	२३४४.००	९५.९१
१०	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	२६६६७.००	४२८.००	०.००	४२८.००	१.६०	०.७६	४७.५८	२००.००	०.००	२००.००	४६.७३
११	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु	१०४६२.००	१९८३.००	०.००	१९८३.००	१८.९७	१३.६२	७१.८०	१३६७.००	०.००	१३६७.००	६८.९४
१२	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ	६२८५.००	३०१.००	०.००	३०१.००	४.८१	३.३३	६९.२३	२०५.६७	०.००	२०५.६७	६८.३३
१३	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	१००६२.००	५१९.००	०.००	५१९.००	५.१५	४.१६	८०.७८	४१८.५०	०.००	४१८.५०	८०.६४
१४	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	५०५४.००	७०६.००	०.००	७०६.००	१३.९७	८.२६	५९.१३	३३७.००	०.००	३३७.००	४७.७३
एकमुष्ट			१२९६५७.००	१२३२७.५०	८००.००	१३१२७.५०	१०.१२	८.०१	७९.१२	१४२३७.६४	१५१८.४७	१५७५६.११	१२०.०२

चौथो त्रैमासिक भारत प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना (३१२९११२८)

रु हजारमा

क्र.सं.	बजेट शीर्षक नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	चौथो त्रैमासिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
				चालु	पुँजिगत	जम्मा				चालु	पुँजिगत	जम्मा	
१	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ	५५२१.००	१२९.००	०.००	१२९.००	२.३५	२.२४	९५.३२	११६.६०	०.००	११६.६०	९०.३९
२	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	५३६७.००	१०१.००	०.००	१०१.००	१.८९	१.८९	१९	०.००	०.००	०.००	०.००
३	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	७७३३.००	१०२.००	०.००	१०२.००	१.३२	१.३२	१००.००	१०२.००	०.००	१०२.००	१००.००
४	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	६२९६.००	१५८.००	०.००	१५८.००	२.५१	१.४७	५८.५७	९८.७५	०.००	९८.७५	६२.५०
५	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	५४२१.००	१४२१.००	४०००.००	५४२१.००	९९.९९	१५.५८	०.४९	४४४.८०	०.००	४४४.८०	८.२१
६	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, तेह्रथुम	५३५६.००	१५८.००	०.००	१५८.००	२.९५	२.९५	१००.००	१२१.१७	०.००	१२१.१७	७६.६९
७	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	५४२१.००	११८८.००	३९७५.००	५१६३.००	९५.२४	२२.६३	२३.७६	७६५.००	०.००	७६५.००	१४.८२
८	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	५२९६.००	१५९.००	०.००	१५९.००	३.००	१.६०	५३.३३	७४.८५	०.००	७४.८५	४७.०८
९	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	१३८२.००	२१६	०.००	२१६	३.३८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	६३५६.००	१५८.००	०.००	१५८.००	२.४९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
११	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ	५४२१.००	१६२.००	०.००	१६२.००	२.९८	२.८७	९६.३१	१५३.००	०.००	१५३.००	९४.४४
१२	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	१०१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१३	३१२०१०१९	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	६२९६.००	१०९४.००	४९९१.००	६०८५.००	९६.६५	१०.४२	१०.७८	६५०.३४	०.००	६५०.३४	१०.६९
एकमुष्ट			६६८७६.००	५०४६.००	१२९६६.००	१८,०१२.००	२६.९३	४.९५	१८.३७	२५२६.५१	०.००	२५२६.५१	१४.०३

चौथो त्रैमासिक भारित प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (३१२०१०१२१)

रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	चौथो त्रैमासिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
			चालु	पूँजिगत	जम्मा				चालु	पूँजिगत	जम्मा	
१	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ	१०१०.००	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	९८०.००	०.००	९८०.००	९७.३०
२	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	१०१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	१०१०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	९८.०२	१००.००	९६८.९०	०.००	९६८.९०	१००.००
४	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	१०१०.००	९४०.००	०.००	९४०.००	९३.०७	९३.०७	१.००	९४०.००	०.००	९४०.००	१००.००
५	कृषि ज्ञान केन्द्र, तेह्रथुम	१०१०.००	९४०.००	०.००	९४०.००	९३.०७	९३.०७	१००.००	६४६.५७	०.००	६४६.५७	६८.७८
६	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	१०१०.००	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००६.००	०.००	१००६.००	९९.६०
७	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	१०१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
८	कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु	१०१०.००	९५०.००	०.००	९५०.००	९४.०६	९४.०६	१००.००	९१३.००	०.००	९१३.००	९६.११
९	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ	१०१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	१०१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जम्मा		१०१००.००	४८५०.००	०.००	४८५०.००	४८.०२	४७.८१	९९.५७	५४५४.४७	०.००	५४५४.४७	९०.४३

चौथो त्रैमासिक भारित प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

कृषि विभाग (संघ सशर्त अनुदान) (३१२९११२५)

रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	चौथो त्रैमासिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
			चालु	पूँजिगत	जम्मा				चालु	पूँजिगत	जम्मा	
१	कृषि विकास निर्देशनालय	९००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	२९५०.००	१५५०.००	०.००	१५५०.००	५२.५४	५२.५४	१००.००	१४२३.५८	०.००	१४२३.५८	९१.८४
३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	८००.००	४५०.००	०.००	४५०.००	५६.२५	५६.२५	१००.००	४५०.००	०.००	४५०.००	१००.००
४	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	१०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
५	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	१०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
६	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	४३६०.००	३८०.००	०.००	३८०.००	५.९७	५.९७	१००.००	३८०.००	०.००	३८०.००	१००.००
७	माटो तथा मल परीक्षण प्र.झुम्का	२४५०.००	४१४.००	०.००	४१४.००	१६.८९	१६.८९	१००.००	३६८.३०	०.००	३६८.३०	८८.९६
८	बीउ विजन प्रयोगशाला झुम्का	१७००.००	२९७	०	२९७	१७.४७	१७.४७	१००.००	२९५.००	०.००	२९५.००	९९.३३
एकमुष्ट		१५१६०.००	३०९१.००	०.००	३०९१.००	२०.३९	२०.३९	१००.००	२९१६.८८	०.००	२९१६.८८	९४.३७

चौथो त्रैमासिक भारित प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम (३१२९११२६)

रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	चौथो त्रैमासिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
			चालु	पुँजिगत	जम्मा				चालु	पुँजिगत	जम्मा	
१	कृषि विकास निर्देशनालय	१२८०.००	१०८०.००	०.००	१०८०.००	१००.००	८४.३८	८४.३८	४७७.५४	०.००	४७७.५४	४४.२२
२	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	३९५.००	२०.००	०.००	२०.००	५.०६	५.०६	१००.००	१८.००	०.००	१८.००	९०.००
३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	४००.००	१४५.००	०.००	१४५.००	३६.२५	३६.२५	१००.००	१४५.००	०.००	१४५.००	१००.००
४	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	३६०.००	२०.००	०.००	२०.००	५.५६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
५	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	३८५.००	३१०.००	०.००	३१०.००	८१.००	८१.००	१००.००	२९५.३६	०.००	२९५.३६	९५.२८
६	बीउ विजन प्रयोगशाला, झुम्का	१८०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकमुष्ट		३०००.००	१५७५.००	०.००	१५७५.००	५२.५०	४७.६२	९०.७०	९३५.९०	०.००	९३५.९०	५९.४२

वार्षिक भारित तथा वित्तीय प्रगति (आ.व.२०८२/८३)

प्रदेश कार्यक्रम (३१२०१०७३) र अनिवार्य दायित्व

							रु. हजारमा					
क्र.सं.	बजेट शीर्षक नं	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	वार्षिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
			चालु	पूँजीगत	जम्मा				चालु	पूँजीगत	जम्मा	
१	३१२०१०११	कृषि विकास निर्देशनालय, विराटनगर	३२६७८.००	१००००.००	४२६७८.००	१००.००	७८.८०	७८.८०	२३९९१.१४	८७२०.५३	३२७११.६७	७६.६५
२	३१२०१०१२	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, झुम्का	२९२३३.०	७३००.०	३६५३३.००	१००.००	७७.२७	७७.२७	१८६७६.७३	६९९९.१०	२५६७५.८२	७०.२८
३	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ	१०९२६.००	०.००	१०९२६.००	१००.०४	६३.८१	६३.७८	५७२५.००	०.००	६२५७.००	५७.२७
४	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	१२७४०.००	०.००	१२७४०.००	१००.००	९५.१७	९५.१७	९०७७.२७	०.००	९०७७.२७	७१.२५
५	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	१६८०७.५०	०.००	१६८०७.५०	१००.००	८०.७२	८०.७२	१२४१३.५८	०.००	१२४१३.५८	७३.८६
६	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	१६५३४.००	०.००	१६५३४.००	१००.००	९३.५७	९३.५७	१५१०३.१५	०.००	१५१०३.१५	९१.३५
७	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	१३२५९.००	०.००	१३२५९.००	९९.७३	७५.४६	०.७६	९६२२.५९	०.००	९६२२.५९	७२.५७
८	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, तेह्रथुम	११०९७.००	०.००	११०९७.००	१००.००	४२.४५	४२.४५	४५२९.९२	०.००	४५२९.९२	४०.८२
९	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	१५०४८.००	०.००	१५०४८.००	९९.९७	८४.१९	८४.२२	१२३६०.००	०.००	१२३६०.००	८२.१४
१०	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	११८०८.००	०.००	११८०८.००	१००.००	७३.१०	७३.१०	८२२३.९७	०.००	८२२३.९७	६९.६५
११	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	२२१२३.००	०.००	२२१२३.००	१००.००	९०.१७	९०.१७	१९५३५.७	०.००	१९५३५.७५	८८.३१
१२	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	११२८५.५०	०.००	११२८५.५०	१००.००	९२.२३	९२.२३	९१८४.६६	०.००	९१८४.६६	८१.३८
१३	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु	१७३५०.००	०.००	१७३५०.००	१००.००	८०.०७	८०.०७	११९९१.००	०.००	११९९१.००	६९.११
१४	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ	१३९५१.००	०.००	१३९५१.००	१००.००	६५.२५	६५.२५	९०८८.२३	०.००	९०८८.२३	६५.१४
१५	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	१४६९१.००	०.००	१४६९१.००	१००.००	७९.४८	७९.४८	१०२७५.२७	०.००	१०२७५.२७	६९.९४
१६	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	११६२५.५०	०.००	११६२५.५०	१००.००	१००.००	१००.००	१०७४४.३२	०.००	१०७४४.३२	९२.४२
कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको जम्मा (१४ वटाको)			१९९२४५.५०	०.००	१९९२४५.५०	१००.००	७९.३५	७९.३५	१४८८७४.७२	०.००	१४८४०६.७२	७४.४८
१७	३१२०१०१४	माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, झुम्का	१६१८४.००	५००.००	१६६८४.००	१००.००	८२.५१	८२.५१	११२२५.९९	४७८.४१	११७०४.४०	७०.१५
१८	३१२०१०१५	बीउ विजन प्रयोगशाला, झुम्का	१४९२०.५०	३००.००	१५२२१.००	१००.००	६९.८९	६९.८९	९१९०.०१	२४८.९८	९४३८.९९	६२.०१
१९	३१२०१०१६	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, झुम्का	१७०१२.४०	४७०.००	१७४८२.४०	१००.००	९१.५०	९१.५०	१४४३९.२५	४५८.७०	१४८९७.९५	८५.२२
प्रयोगशालाहरूको जम्मा			४८११६.९०	१२७०.००	४९३८६.९०	१००.००	८१.३०	८१.३०	३४८५५.२५	११८६.०९	३६०४१.३४	७२.९८
तालिम केन्द्र प्रयोगशालाहरूको (जम्मा ४ वटाको)			७७३४९.९	८५७०.०	८५९१९.९	१००.००	८०.२९	८०.२९	३४८५५.२५	११८६.०९	३६०४१.३४	४१.९५
मातहतका १८ वटा कार्यालयहरूको जम्मा			२७६५९५.४०	८५७०.००	२८५१६५.४०	१००.००	७९.८२	७९.८२	१८२७२९.९७	११८६.०९	१८४४४८.०५	६४.६८
एकमुष्ट			३०९२७३.४०	१८५७०.००	३२७८४३.४०	१००.००	७९.३१	७९.३१	२०६७२१.११	९९०६.६२	२१७१५९.७२	६६.२४

वार्षिक भारत तथा वित्तीय प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

प्रदेश कृषि विकास कार्यक्रम (३१२०१०१९३)

रु हजारमा

क्र.सं.	बजेट शीर्षक नं	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	वार्षिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
			चालु	पुँजिगत	जम्मा				चालु	पुँजिगत	जम्मा	
१	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ	६८०२.००	३००.००	७१०२.००	९९.९९	९०.९५	९०.९५	५१३१.००	२९८.६०	५४२९.६०	७६.४५
२	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	५५७७.००	३००.००	५८७७.००	९९.९८	५९.४८	५९.४९	२४९७.२७	२८६.४२	२७८३.६९	४७.३७
३	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	१०९०७.००	८५०.००	११७५७.००	१००.००	७८.८२	७८.८२	६१९९.९४	८१३.९१	७०१३.८५	५९.६६
४	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	८९४५.००	१२००.००	१०१४५.००	१००.००	७६.६०	७६.६०	५६९६.८६	१२००.००	६८९६.८६	६७.९८
५	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	५५७७.००	८००.००	६३७७.००	९९.९७	९७.४६	०.९७	४८४८.७८	७९०.५३	५६३९.३१	०.८८
६	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, तेह्रथुम	५४४७.००	५००.००	५९४७.००	१००.००	७०.१८	७०.१८	३५७३.३२	४८०.३०	४०५३.६३	६८.१६
७	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	५११२.००	३००.००	५४१२.००	९९.९५	७२.२८	७२.३२	३३९३.००	२९६.००	३६८९.००	६८.१६
८	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	६५००.००	४००.००	६९००.००	१००.००	८९.०३	८९.०३	५५६९.६६	३९७.४७	५९६७.१३	८६.४८
९	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	९६१०.००	२०००.००	११६१०.००	१००.००	८०.२०	८०.२०	६३२८.७२	१९९०.९९	८३१९.७१	७१.६६
१०	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	२६२३७.००	४३०.००	२६६६७.००	१००.००	१२.१७	१२.१७	२५९२.९२	४०४.२५	२९९७.१६	११.२४
११	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु	९४६२.००	१०००.००	१०४६२.००	१००.००	८८.४०	८८.४०	७८१९.००	९८९.००	८८०८.००	८४.१९
१२	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ	५५३५.००	७५०.००	६२८५.००	१००.००	७७.९४	७७.९५	३६८५.१०	७३७.२७	४४२२.३७	७०.३६
१३	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	६११२.००	३९५०.००	१००६२.००	१००.००	५८.६६	५८.६६	५१०१.७८	४४९.३९	५५५१.१७	५५.१७
१४	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	४७५४.००	३००.००	५०५४.००	१००.००	७६.८८	७६.८८	३५४४.१६	२९८.१३	३८४२.२९	७६.०२
एकमुष्ट			११६५७७.००	१३०८०.००	१२९६५७.००	१००.००	७३.६०	७३.६०	६५९८१.५१	९४३२.२६	७५४१३.७६	५८.१६

वार्षिक भारत तथा वित्तीय प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना (३१२९११२८)

रु हजारमा

क्र.सं.	बजेट शीर्षक नं	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	वार्षिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
			चालु	पुँजित	जम्मा				चालु	पुँजित	जम्मा	
१	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ	१५२१.००	४०००.००	५५२१.००	१००.०१	२६.१४	२६.१४	१२०७.५०	०.००	१२०७.५०	२१.८७
२	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	१३६७.००	४०००.००	५३६७.००	१००.००	१८.९३	१८.९३	१८७.५२	०.००	१८७.५२	३.४९
३	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	१६७४.००	६०५९.००	७७३३.००	१००.००	१३.७०	१३.७०	५८९.९१	०.००	५८९.९१	७.६३
४	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	१२९६.००	५०००.००	६२९६.००	१००.००	१५.१७	१५.१७	५७३.८७	०.००	५७३.८७	९.११
५	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	१४२१.००	४०००.००	५४२१	९९.९९	१५.५८	०.४९	४४४.८०	०.००	४४४.८०	८.२१
६	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, तेह्रथुम	१३५६.००	४०००.००	५३५६.००	१००.००	१६.३४	१६.३४	५९४.८२	०.००	५९४.८२	११.११
७	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	१४२१.००	४०००.००	५४२१.००	१००.००	२२.६३	२२.६३	७६५.००	०.००	७६५.००	१४.११
८	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	१२९६.००	४०००.००	५२९६.००	१००.००	४.२२	४.२२	१७३.०१	०.००	१७३.०१	३.२७
९	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	१३८२.००	५०००.००	६३८२.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	१३५६.००	५०००.००	६३५६.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
११	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ	१४२१.००	४०००.००	५४२१.००	१००.००	२१.८८	२१.८८	९१७.२४	०.००	९१७.२४	१६.९२
१२	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	१२९६.००	४०००.००	५२९६.००	१००.००	२२.३२	२२.३२	९७१.१८	०.००	९७१.१८	१८.३४
१३	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	१२९६.००	५०००.००	६२९६	१००.००	१०.४२	१०.४२	६५०.३४	०.००	६५०.३४	१०.३३
एकमुष्ट			१८१०३.००	५८०५९.००	७६१६२.००	१००.००	१३.७२	१३.७२	७०७५.१८	०.००	७०७५.१८	९.२९

वार्षिक भारित तथा वित्तीय प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (३१२०१०१२१)

बजेट रु हजारमा

क्र.सं.	बजेट शीर्षक नं	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	वार्षिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
			चालु	पूँजित	जम्मा				चालु	पूँजित	जम्मा	
१	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	९८०.००	०.००	९८०.००	९७.०३
२	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	९२८.२१	०.००	९२८.२१	९१.९०
३	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	९७८.९०	०.००	९७८.९०	९६.९२
४	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	९९५.१९	०.००	९९५.१९	९८.५३
५	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, तेह्रथुम	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	६९४.१६	०.००	६९४.१६	६८.७३
६	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००६.००	०.००	१००६.००	९९.६०
७	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	९६९.७६	०.००	९६९.७६	९६.०२
८	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	९६८.००	०.००	९६८.००	९५.८४
९	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	९९.०१	९९.०१	१०००.००	०.००	१०००.००	९९.०१
१०	३१२०१०१७	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	१०१०.००	०.००	१०१०.००	१००.००	१००.००	१००.००	८७९.१०	०.००	८७९.१०	८७.०४
एकमुष्ट			१०१००.००	०.००	१०१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	९३९९.३२	०.००	९३९९.३२	९३.०६

वार्षिक भारित तथा वित्तीय प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

कृषि विभाग (संघ शसर्त अनुदान)- (३१२९११२५)					रु हजारमा						
क्र.सं.	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	वार्षिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
		चालु	पुँजिगत	जम्मा				चालु	पुँजिगत	जम्मा	
१	कृषि विकास निर्देशनालय	९००.००	०.००	९००.००	१००.००	५५.५६	५५.५६	४८१.६७	०.००	४८१.६७	५३.५२
२	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	२९५०.००	०.००	२९५०.००	१००.००	९८.६४	९८.६४	२६६९.१७	०.००	२६६९.१७	९०.४८
३	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	१०००.००	०.००	१०००.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	१०००.००	०.००	१०००.००	१००.००	१००.००	१००.००	३९५.४४	०.००	३९५.४४	३९.५४
५	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	८००.००	०.००	८००.००	१००.००	१००.००	१००.००	८००.००	०.००	८००.००	१००.००
६	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	४३६०.००	०.००	४३६०.००	१००.००	३१.६५	२१.७०	१३६९.८८	०.००	१३६९.८८	३१.४२
७	माटो तथा मल परीक्षण प्र., झुम्का	२४५०.००	०.००	२४५०.००	१००.००	९८.३७	९८.३७	२२९८.५८	०.००	२२९८.५८	९३.८२
८	बीउ बिजन प्रयोगशाला, झुम्का	१७००.००	०.००	१७००.००	१००.००	९४.११	९४.११	१२९४.३२	०.००	१२९४.३२	७६.१४
एकमुष्ट		१५१६०.००	०.००	१५१६०.००	१००.००	७१.०४	७१.०४	९३०९.०५	०.००	९३०९.०५	६१.४१

वार्षिक भारित तथा वित्तीय प्रगति (आ.व.२०८२/०८३)

बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ शसर्त अनुदान)- (३१२९११२६)					रु हजारमा						
क्र.सं.	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	वार्षिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
		चालु	पुँजित	जम्मा				चालु	पुँजित	जम्मा	
१	कृषि विकास निर्देशनालय	१२८०.००	०.००	१२८०.००	१००.००	१००.००	१००.००	७८८.५९	०.००	७८८.५९	६१.६१
२	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	३९५.००	०.००	३९५.००	१००.००	८१.०१	८१.०१	२७०.८०	०.००	२७०.८०	६८.५६
३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	४००.००	०.००	४००.००	१००.००	१००.००	१००.००	३७२.६७	०.००	३७२.६७	९३.१७
४	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	३६०.००	०.००	३६०.००	१००.००	२६.३९	२६.३९	८३.३५	०.००	८३.३५	२३.१५
५	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	३८५.००	०.००	३८५.००	१००.००	१००.००	१००.००	३७०.३६	०.००	३७०.३६	९६.२०
६	बीउ विजन प्रयोगशाला, झुम्का	१८०.००	०.००	१८०.००	१००.००	४४.४४	४४.४४	७९.४४	०.००	७९.४४	४४.१३
जम्मा		३०००.००	०.००	३०००.००	१००.००	७५.३०	७५.३०	१९६५.२१	०.००	१९६५.२१	६५.५१

कार्यालयहरूको संकलित राजश्वको विवरण (आ.व.२०८२/०८३)

रु हजारमा

क्र.सं.	कार्यालयहरूको नाम	राजश्व (रु.हजारमा)				
		प्रथम त्रैमासिक	दोश्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	जम्मा
१	कृषि विकास निर्देशनालय, विराटनगर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, झुम्का	०.००	२२७.७७	२२.४६	३९.६५	२८९.८८
३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ्ग	०.००	०.००	०.००	३.१०	३.१०
४	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	०.२०	१४.२०	१.९०	२.१०	१८.४०
५	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	०.००	४४७.८०	५९१.४०	०.००	१०३९.२०
६	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	४.४९	४७.०३	४०.८६	५३.३०	१४५.६७
७	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	०.८०	०.२०	०.००	०.००	१.००
८	कृषि ज्ञान केन्द्र, तेह्रथुम	१.८७	०.४०	१.२०	२.५०	५.९७
९	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	०.४०	१.२०	२.००	४९.१०	५२.७०
१०	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	०.००	१.२०	१.४०	२.२०	४.८०
११	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	१३.८३	१३९.२६	२८.९७	२९३.६४	४७५.७०
१२	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	९.५०	१४.२०	७.००	९५.००	१२५.७०
१३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु	२४३.६४	९१०.२४	२१५.३०	१९६.४३	१५६५.६१
१४	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ	०.००	०.४०	०.००	०.००	०.४०
१५	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	०.००	३.२०	०.५०	०.५०	४.२०
१६	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	१.५०	२.००	१.००	४.१०	८.६०
१७	माटो तथा मल परीक्षण प्र., झुम्का	४४.७८	६७.९४	८७.७२	१६५.७७	३६६.२०
१८	बीउ बिजन प्रयोगशाला, झुम्का	१४९.३५	१६२.२९	२०५.४४	९६.१६	६१३.२४
१९	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, झुम्का	२१५.५०	१४६.००	१५०.४४	१४२.५४	६५४.४८
जम्मा		६८५.८६	२१८५.३२	१३५७.५९	११४६.०८	५३७४.८५

बेरुजुको विवरण (आ.व.२०८२/०८३)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	बेरुजुको विवरण	हाल सम्मको बेरुजु रु	यस अवधि सम्म फछ्यौट रु	फछ्यौट हुन बाँकी रु	यस अवधिमा जम्मा फछ्यौट प्रतिशत
१	कृषि विकास निर्देशनालय	असुल गर्नु पर्ने	१८६१४३४.२०	०.००	१८६१४३४.२०	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	१८६१४३४.२०	०.००	१८६१४३४.२०	०.००
२	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, झुम्का	असुल गर्नु पर्ने	६१५६९.००	५३४६३.००	८१०६.००	८६.८३
		नियमित गर्नु पर्ने	३००००१५.२५	०.००	३००००१५.२५	०.००
		पेशकी	१५००००.००	१५००००.००	०.००	१००.००
		जम्मा	३२११५८४.२५	२०३४६३.००	३००८१२१.२५	६.३४
३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ्ग	असुल गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	०.००	०.००	०.००	०.००
४	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	असुल गर्नु पर्ने	२४०५६४.००	२७०५०.००	२१३५१४.००	११.२४
		नियमित गर्नु पर्ने	८२६७७६९.९४	१९६३९२.००	८०७१३७७.९४	२.३८
		पेशकी	१८५०००.००	१८५०००.००	०.००	०.००
		जम्मा	८६९३३३३.९४	४०८४४२.००	८२८४८९१.९४	४.७०
५	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	असुल गर्नु पर्ने	१३४८६६०.४८	७४२९४.२०	१२७४३६६.२८	५.५१
		नियमित गर्नु पर्ने	२६२१५०.००	२५४४९०.००	७६६०.००	९७.०८
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	१६१०८१०.४८	३२८७८४.२०	१२८२०२६.२८	२०.४१
६	कृषि ज्ञान केन्द्र झापा	असुल गर्नु पर्ने	३२६६२६२.००	०.००	३२६६२६२.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	२२०४८३८४.००	०.००	२२०४८३८४.००	०.००

२	कृषि ज्ञान केन्द्र, रायपुर	पेशकी	२८५११६९.००	०.००	२८५११६९.००	०.००
		जम्मा	२८१६५८१५.००	०.००	२८१६५८१५.००	०.००
७	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	असुल गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	१.००
		जम्मा	०.००	०.००	०.००	०.००
८	कृषि ज्ञान केन्द्र तेहथुम,	असुल गर्नु पर्ने	२३११७.००	०.००	२३११७.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	१११६९०.००	०.००	१११६९०.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	१३४८०७.००	०.००	१३४८०७.००	०.००
९	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	असुल गर्नु पर्ने	२४२०८६.००	०.००	२४२०८६.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	२४२०८६.००	०.००	२४२०८६.००	०.००
१०	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	असुल गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	०.००	०.००	०.००	०.००
११	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	असुल गर्नु पर्ने	४९१४९९९.००	१८१८२०.००	४७३३१७९.००	३.७०
		नियमित गर्नु पर्ने	४८९०३५७१.२५	३०१३८०२.००	४५८८९७६९.२५	६.१६
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	५३८१८५७०.२५	३११५६२२.००	५०६२२९४८.२५	५.९४
१२	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	असुल गर्नु पर्ने	२३२२८६८.००	०.००	२३२२८६८.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	७८५८९३८.००	०.००	७८५८९३८.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	१०१८१८०६.००	०.००	१०१८१८०६.००	०.००
		असुल गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००

१३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु	नियमित गर्नु पर्ने	१६२१९७५.००	१६२१९७५.००	०.००	१००.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	१६२१९७५.००	१६२१९७५.००	०.००	१००.००
१४	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ्ग	असुल गर्नु पर्ने	२१६६६६.००	१३२३१५.००	८४३५१.००	६१.०७
		नियमित गर्नु पर्ने	१२३७४२०.००	७९६६८०.००	४४०७४०.००	६४.३८
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	१४५४०८६.००	९२८९९५.००	५२५०९१.००	६३.८९
१५	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	असुल गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	८०३२१३.००	१६४७६७.००	६३८४४६.००	२०.५१
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	८०३२१३.००	१६४७६७.००	६३८४४६.००	२०.५१
१६	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	असुल गर्नु पर्ने	१२८९६०.००	०.००	१२८९६०.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	३९३६४९.००	०.००	३९३६४९.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	५२२६०९.००	०.००	५२२६०९.००	०.००
१७	माटो तथा मल परीक्षण प्र .झुम्का	असुल गर्नु पर्ने	६८२३४०.००	०.००	६८२३४०.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	३२००००.००	०.००	३२००००.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	१००२३४०.००	०.००	१००२३४०.००	०.००
१८	बीउ विज्ञान प्रयोगशाला, झुम्का	असुल गर्नु पर्ने	५०६३०८.४९	३२८९७.४९	४७३४११.००	६.५०
		नियमित गर्नु पर्ने	१३१७८०.००	०.००	१३१७८०.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा	६३८०८८.४९	३२८९७.४९	६०५१९१.००	५.९६
१९	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, झुम्का	असुल गर्नु पर्ने	०.००	०.००	०.००	०.००
		नियमित गर्नु पर्ने	३७२९०.००	०.००	३७२९०.००	०.००
		पेशकी	०.००	०.००	०.००	०.००

		જમ્મા	૩૭૨૯૦.૦૦	૦.૦૦	૩૭૨૯૦.૦૦	૦.૦૦
જમ્મા		અસુલ ગર્નુ પર્ને	૧૫૯૩૯૨૬૪.૧૭	૫૫૪૧૩૯.૬૯	૧૫૩૮૫૧૨૪.૪૮	૩.૪૮
		નિયમિત ગર્નુ પર્ને	૯૫૭૫૦૩૪૫.૩૯	૬૮૦૦૬૦૬.૦૦	૮૮૯૪૯૭૩૯.૩૯	૭.૧૦
		પેશકી	૩૧૮૬૧૬૯.૦૦	૩૩૫૦૦૦.૦૦	૨૮૫૧૧૬૯.૦૦	૧૦.૫૧
		કુલ જમ્મા	૧૧૪૮૭૫૭૭૮.૫૬	૭૬૮૯૭૪૫.૬૯	૧૦૭૧૮૬૦૩૨.૮૭	૬.૬૯

बैरजु विवरण वा.व.२०७४/७५ देखि २०८१/८२ सम्मको (२०८३ बसार मसान्त सम्मको)

सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट प्राप्त विवरण बमोजिम तयार गरिएको

क्र.स.	कार्यालय	बैरजु रकम (रु)				फुछ्याँट रकम (रु).				बाँकी बैरजु (रु)				फुछ्याँट प्रतिशत
		बसुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेस्की	जम्मा	बसुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेस्की	जम्मा	बसुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेस्की	जम्मा	
१	कृषि विकास निर्देशनालय	१८६१४३४.२०	०.००	०.००	१८६१४३४.२०	०.००	०.००	०.००	०.००	१८६१४३४.२०	०.००	०.००	१८६१४३४.२०	०.००
२	पहाडि काष्ठ फलफुल	७११३०.००	०.००	०.००	७११३०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७११३०.००	०.००	०.००	७११३०.००	०.००
३	कृषि तालिम केन्द्र	६१५६९.००	३०००१५.२०	१५००००.००	३२११५८४.२०	५३४६३.००	०.००	१५००००.००	२०३४६३.००	८१०६.००	३०००१५.२०	०.००	३००८१२१.२०	६.३४
४	विउ विजन प्रयोगशाला	५०६३०८.४९	१३१७८०.००	०.००	६३८०८८.४९	३२८९७.४९	०.००	०.००	३२८९७.४९	४७३४११.००	१३१७८०.००	०.००	६०५१९१.००	५.१६
५	माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला	६८२३४०.००	३२००००.००	०.००	१००२३४०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६८२३४०.००	३२००००.००	०.००	१००२३४०.००	०.००
६	जालि संरक्षण प्रयोगशाला	०.००	३७२९०.००	०.००	३७२९०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३७२९०.००	०.००	३७२९०.००	०.००
७	कृषि ज्ञान केन्द्र सोलु	०.००	१६२१९७५.००	०.००	१६२१९७५.००	०.००	१६२१९७५.००	०.००	१६२१९७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००
८	कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटा	२४२०८६.००	०.००	०.००	२४२०८६.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२४२०८६.००	०.००	०.००	२४२०८६.००	०.००
९	कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुर	१२८९६०.००	३९३६४९.००	०.००	५२२६०९.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१२८९६०.००	३९३६४९.००	०.००	५२२६०९.००	०.००
१०	कृषि ज्ञान केन्द्र झापा	३२६६२६२.००	२२०४८३८४.००	२८५११६९.००	२८१६५८१५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३२६६२६२.००	२२०४८३८४.००	२८५११६९.००	२८१६५८१५.००	०.००
११	कृषि ज्ञान केन्द्र तेह्रथुम	२३११७.००	१११६९०.००	०.००	१३४८०७.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२३११७.००	१११६९०.००	०.००	१३४८०७.००	०.००
१२	कृषि ज्ञान केन्द्र संखुवासभा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१३	कृषि ज्ञान केन्द्र ईलाम	१३४८६६०.४८	२६२१५०.००	०.००	१६१०८१०.४८	७४२९४.२०	२५४४९०.००	०.००	३२८७८४.२०	१२७४३६६.२८	७६६०.००	०.००	१२८०२६.२८	२०.४१
१४	कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगा	०.००	८०३२१३.००	०.००	८०३२१३.००	०.००	१६४७६७.००	०.००	१६४७६७.००	०.००	६३८४४६.००	०.००	६३८४४६.००	२०.५१
१५	कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङ	२३२२८६८.००	७८५८९३८.००	०.००	१०१८१८०६.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२३२२८६८.००	७८५८९३८.००	०.००	१०१८१८०६.००	०.००
१६	कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुर	५२३००.००	७५२५००.००	०.००	८०४८००.००	५२३००.००	७५२५००.००	०.००	८०४८००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००
१७	कृषि ज्ञान केन्द्र ताप्लेजुङ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१८	कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ	२१६६६६.००	१२३७४२०.००	०.००	१४४४०८६.००	१३२३१५.००	७९६६८०.००	०.००	९२८९९५.००	८४३५१.००	४४०७४०.००	०.००	५२५०९१.००	६३.८९
१९	कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरी	४९१४९९.००	४८९०३५७१.२५	०.००	५३८१८५७०.२५	१८१८२०.००	३०१३८०२.००	०.००	३१९५६२२.००	४७३३१७९.००	४५८८९७६९.२५	०.००	५०६२२९४८.२५	५.९४
२०	कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथर	२४०५६४.००	८२६७७६९.९४	१८५०००.००	८६९३३३३.९४	२७०५०.००	१९६३९२.००	१८५०००.००	४०८४४२.००	२१३५१४.००	८०७१३७७.९४	०.००	८२८४८९१.९४	४.७०
जम्मा		१५९३९२६४.१७	९४७५०३४५.३९	३१८६१६९.००	११४८७५७७८.५६	५५४१३९.६९	६८००६०६.००	३३५०००.००	७६८९७४५.६९	१५३८५१२४.४८	८८९४९७३९.३९	२८५११६९.००	१०७१६०३२.८७	६.६९

जिल्लास्तरमा संचालित कार्यक्रमका लाभान्वित कृषक विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

(वार्षिक)

ब.उप शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	लाभान्वित कृषक परिवार संख्या	लाभान्वित कृषक परिवार संख्या										जम्मा लाभान्वित युवा कृषक (१५-५९ वर्ष) संख्या
			लैंगिक		सामाजिक				आर्थिक				
			महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाति	अन्य	जम्मा	विपन्न	अन्य	जम्मा	
३१२०१०७३	प्रदेश सरकार	७३८५	२१४७	५२३८	७३८५	२७३	३१०४	४००८	७३८५	४७४३	२२१०	६९५३	६३०६
३१२०१०१९	प्रदेश कृषि कार्यक्रम	२२०१२	९७२०	१२३०२	२२०१२	२०२९	११०३९	८९४४	२२०१२	५८१२	१६२००	२२०१२	१७९५५
३१२९११२१	राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम	८७७	३४२	५३५	८७७	४८	४८६	३४३	८७७	१४३	७३४	८७७	७६६
३१२९११२८	सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना	१६३९	८१०	८२९	१६३९	२३५	६५४	७५०	१६३९	२७१	१३६८	१६३९	१२७४
३१२९११२५	कृषि विभाग (संघ सशर्त अनुदान)	१७५५	६३३	११२२	१७५५	१८२	७८३	७९०	१७५५	१२३८	५१७	१७५५	१३४९
३१२९११२६	बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम	५४०	२००	३४०	५४०	४८	२४४	२४८	५४०	१८४	३५६	५४०	३४४
प्रदेश सरकार जम्मा		२९३९७	११८६७	१७५४०	२९३९७	२३०२	१४१४३	१२९५२	२९३९७	१०५५५	१८४१०	२८९६५	२४२६१
नेपाल सरकार जम्मा		४८११	१९८५	२८२६	४८११	५१३.१	२१६६.६	२१३१.३	४८११	१८३६.३	२९७४.७	४८११	३७३३.२५
कुल जम्मा		३४२०८	१३८५२	२०३६६	३४२०८	२८१५	१६३१०	१५०८३	३४२०८	१२३९१	२१३८५	३३७७६	२७९९५
प्रतिशत		१००	४०.४९३	५९.५३६		८.२३	४७.६७८	४४.०९३		३६.२२४	६२.५१३		८१.८४

आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति स्थिति र प्रगति नपुगका कारणहरू

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) (प्रदेश सरकार-अनिवार्य दायित्वतर्फ)		प्रगति स्थिति (%) (प्रदेश सरकार-कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ)		प्रगति स्थिति (%) (NAMP)		प्रगति स्थिति (%) (IMEP)		प्रगति स्थिति (%) (कृषि विभाग संघ सशर्त तर्फ)		प्रगति स्थिति (%) (बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम तर्फ)		प्रगति नपुगका जायज कारणहरू
		भारित	वित्तीय	भारित	वित्तीय	भारित	वित्तीय	भारित	वित्तीय	भारित	वित्तीय	भारित	वित्तीय	
१	कृषि विकास निर्देशनालय, विराटनगर	७८.८०	७६.६५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५५.५६	५३.५२	१००.००	६१.६१	कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको अभाव तथा देशमा सिर्जित असहज परिस्थिति। बजेट रोक्का तथा कार्यविधिको समयमै तर्जुमा भइ अभिमुखीकरण नहुनु।
२	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, झुम्का	७७.२७	७०.२८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	स्थायी कर्मचारीको तलबमा कुल १०५४३ हजार विनियोजन भएकोमा ४९७८ मात्र खर्च ५५६५ खर्च नभएको जुन चौही चालु बजेटको १९ प्रतिशत र कुल बजेटको १५ प्रतिशत हुन आँउछ ।
३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ्ग	६३.८१	५७.२७	९०.९५	७६.४५	१००.००	९७.०३	२६.००	२२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको अभाव तथा देशमा सिर्जित असहज परिस्थिति। बजेट रोक्का तथा कार्यविधिको समयमै तर्जुमा भइ अभिमुखीकरण नहुनु।
४	कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथर	९९.५९	७१.२५	६४.५८	४७.३७	१००.००	९१.९०	१८.९३	३.३७	०.००	०.००	०.००	०.००	निर्वाचनको कारण कार्यक्रम रोक्का भएर ढिलो फुकुवा आएको र सिजनलबाली लगाउने समय भन्दा पछि फुकुवा भएकोले बाली लगाउने सिजन सकिएकोले विउबिजनको कार्यक्रममा पुजितगतको विउ भण्डारण स्टोर बनाउनु पर्नेमा एउटा समुहले जग्गा तयार गर्न नसकेको र अन्यले मापदण्ड अनुरूप दर्ता नभएकोले सिंचाईको यान्त्रिकरणमा कार्यविधि ढिलो आएको कारणले ।
५	कृषि ज्ञान केन्द्र, ईलाम	८०.७२	७३.८६	७८.८२	५९.६६	१००.००	९६.९२	१३.७०	७.६३					कृषि ज्ञान केन्द्र अनिवार्य दायित्वतर्फ ५० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदा विनियोजित बजेट सबै खर्च नभएको । २१ लाख ३० हजार बराबरको समर्पण गरिएको पत्र प्राप्त भएको । IMEP तर्फ कार्यविधि वैशाखमा मात्र प्राप्त भएको । स्रोत फुकुवाको पत्र जेठ २१ गते मात्र प्राप्त भएको । IMEP तर्फ मेशिनरीहरूको प्रदर्शनी हाल नगर्न सुझाव गोष्ठीहरूमा प्राप्त भएको र प्रकृयागत रूपमा समेत नभ्याउने अवस्था बनेको । कतिपय कार्यक्रमहरू मौसमी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र सोको समय अपुग भएकोले पनि गर्न नसकिएको । कृषक पाठशाला, माटो परीक्षण लगायत ।

६	कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा	९३.५७	९९.३५	७६.६०	६७.९८	०.००	०.००	९५.९७	९.९९	९८.६४	९०.४८	८९.०९	६८.५६	दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ ४०% कार्यक्रम बजेट रोक्का रही जेष्ठ महिनामा मात्रै फुक्का भएको, सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना तर्फ कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि ढिला गरी पास भएको र मेशिनरी उपकरण प्रदर्शन तर्फ बढी बजेट रहेको तर उक्त बजेट अन्तर्गत मेशिनरी खरिदका लागि बोलपत्र प्रणालीमार्फत खरिद गर्न रोक्का रहेको ।
७	कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभा	७५.६६	७२.५७	९७.४९	८८.४३	१००.००	९८.५३	९५.६९	८.२९	०.००	०.००	०.००	०.००	बजेट अन्तिम समयमा फुकुवा हुनु, कार्यविधि ढिलो आउनु र वर्षाले गर्दा बाटो अवरुद्ध हुनु ।
८	कृषि ज्ञान केन्द्र, तेह्रथुम	४२.४५	४०.८२	७०.९८	६८.९६	१००.००	६८.७३	९६.३४	९९.९९	०.००	०.००	०.००	०.००	१) प्रदेश सरकार अनिवार्य दायित्वतर्फ (३९२०९०९७) - स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुनु। २) प्रदेश सरकार-कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ (३९२०९०९९) लामो समय रोक्का रहेको बजेट फुकुवा पश्चात सञ्चालनको लागि प्राविधिक हिसावले उपयुक्त नभएको। ३) सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना (३९२९९९२८) तर्फको बजेट ढिलो फुकुवा हुनु। पूर्णगति कार्यक्रम अन्तर्गत दातृ निकाय र नेपाल सरकारको खरिद प्रकृया बाँझिनु। ४) ३९२९९९२९ राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा अनुदानग्राहीको बैंक खाता निस्क्रिय भई भुक्तानी रद्द हुनु।
९	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा	८४.९२	८२.९२	८३.९२	८२.९२	१००.००	९९.६०	२२.६३	९४.९९					बजेट रोक्का भएर कार्य सम्पादनमा असर
१०	कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुर	७३.९०	६९.६५	८९.०३	८६.४८	१००.००	९६.०२	४.२२	३.२७	१००.००	३९.५४	०.००	०.००	— अनिवार्य दायित्व तर्फ तलब भत्ता पुरा खर्च नभएको। — IMEP तर्फ समयमा कार्यक्रम फुकुवा नभएकोले। — कृषि विभाग संघ सशर्त तर्फ सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नभएकोले कम भुक्तानी भएको।
११	कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी	९०.९७	८८.३९	८०.२०	७९.६६	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	९३.९७	प्रदेश सरकार-कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ समर्पण बजेट कार्यान्वयन नभएको र शुरु अवस्थामा बजेट रोक्काले सिजनमा गर्न सक्ने कार्यक्रम हुन नसकेको साथै बजेट फुकुवा ढिलो प्राप्त भएको । IMEPको कार्यक्रम तर्फको बजेट फुकुवा अपाढको पहिलो हप्तामा भएको र नमस्को अन्यौलता ।
१२	कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङ	९२.२३	८९.३८	९२.९७	९९.२४	०.००	०.००	०.००	०.००	२९.७०	३९.४२	२६.३९	२३.९५	
१३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु	८०.०७	६९.९९	८८.४०	८४.९९	१००.००	९५.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	बजेट रोक्का तथा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुदा तलबको बजेट खर्च नभएको ।
१४	कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ	६५.२५	६५.९४	७७.९५	७०.३६	९९.०९	९९.०९	२९.८८	९६.९२	-	-	-	-	
१५	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	७९.४८	६९.९४	५८.६६	५५.९७	१००.००	८७.०४	२२.३२	९८.३४	०.००	०.००	०.००	०.००	दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा तलब, भत्ता खर्च हुन नसक्नु, कृषि विकास तर्फको बजेट रोक्का, NIAMP को सम्झौता अनुसार भुक्तानी हुन नसक्नु, IMEP को खरिद प्रक्रियामा समस्या।

१६	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	१००.००	९२.४२	७६.८८	७६.०२	०.००	०.००	१०.४२	१०.३३			१००.००	९६.२४	कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तथा बजेट समयमै उपलब्ध नभएको
१७	बिउ विजन प्रयोगशाला, झुम्का	६९.८०	६२.०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९४.११	७६.१४	४४.४४	४४.१३	तलब भत्ता तथा कार्यक्रमहरुमा सम्पूर्ण रकम खर्च नभएकोले।
१८	बाली संरक्षण प्रयोगशाला	९१.५०	८५.२२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१९	माटो तथा मल परीक्षण प्र.झुम्का	८२.५१	७०.१५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९८.३७	९३.८२	०.००	०.००	दरबन्दी रिक्त रहि तलब भत्ता शिर्षकमा प्रगति नभएको।
एकमुष्ट		७९.३१	६६.२४	७३.६०	५८.१६	१००.००	८४.०९	१३.७२	९.२९	७१.०४	६१.४१	७५.३०	६५.५१	

मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको उपलब्धि तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

वार्षिक (प्रदेश कृषि विकास कार्यक्रम)

कार्यक्रम कोड नम्बर	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक		कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गरिएको मुख्य मुख्य कार्यहरु	कार्यक्रम संचालन पछि हुने उपलब्धिहरु/बपेसित उपलब्धिहरु	कैफियत
			समय	प्रगति			
कृषि विकास निर्देशनालय							
२.४.१३.२	आ.व. २०८१।०८२ को वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन	पटक	१	१	आ.व. २०८१।०८२ को वार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका प्रकाशन	कृषि विकास निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरूले गत आ.व. २०८२।०८२ मा सम्पादन गरेका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु र कोशी प्रदेशको समग्र कृषि तथ्याङ्क अधावधिक भई प्रगति र तथ्याङ्क अभिलेखिकरणमा सहयोग पुगनुका साथै योजना तर्जुमा, नीति, निर्माणमा सहयोग पुगे।	
२.७.५.४.६	कृषि बुलेटिन (प्रदेशिक कृषि दर्पणको १७, १८ र १९ औं अंक) प्रकाशन	पटक	३	३	निर्देशनालयको नियमित कार्यक्रम बुलेटिन प्रकाशन अन्तर्गत प्रादेशिक कृषि दर्पणको १७ औं अङ्क प्रकाशन	कृषि सम्बन्धी लेख रचनाहरु समावेश भएको बुलेटिनमाफत कृषि सम्बन्धी सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवाला (विद्यार्थी, कृषि प्राविधिक, पत्रकार अनुसन्धानकर्ता र कृषक आदिलाई लाभदायी एवं प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको	
२.५.११.३९	विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको समन्वयमा स्थलगत रुपमा प्रविधि प्रचारप्रसार कार्यक्रम	पटक	२	२	सोलुखुम्बु जिल्लाको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका वडा नं-०८, देउसा र ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं-०९, ज्यामिरेमा सुन्तलाजात फलफूल बालीमा देखा परेका रोग/कीराको व्यवस्थापनको लागि स्थलगत तालिम तथा कृषि सामग्रीहरु वितरण गरेको	सुन्तलाजात फलफूल बगैँचामा देखा परेको रोग/कीराको व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको, करिब ४० हे क्षेत्रफल सुन्तला फलफूल बगैँचामा रोग कीराको व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको	
२.७.२५.१७	जनचेतनामूलक, पम्पलेट, बुकलेट तथा अन्य प्रचार सामग्रीहरु प्रकाशन तथा वितरण	पटक	१	१	जनचेतनामूलक, पम्पलेट, बुकलेट तथा अन्य प्रचार सामग्रीहरु प्रकाशन तथा वितरण अन्तर्गत आलु बालीको डडुवा रोगको पहिचान तथा व्यवस्थापन र लाठी कीराको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक जानकारीमूलक लिफ्लेट प्रकाशन तथा वितरण ।	कृषक र प्राविधिकहरूलाई उपयोगी हुने। सबै कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तह, कृषि शाखा माफतवितरण गरिएको। कृषक र प्राविधिकहरूलाई विभिन्न बाली वस्तुका प्राविधिक पक्षको ज्ञान हासिल हुने।	
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र							
२.६.४.३४	व्यवसायिक कृषकको क्षमता अभिवृद्धि तालिम	पटक	१	१	१८ वटा विभिन्न बाली र प्रविधि सम्बद्ध तालीमहरु सञ्चालन गरी १४० महिला सहित ४३२ व्यवसायिक किसानहरूलाई तालिम उपलब्ध गराइएको	कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढने, व्यवसायिक कृषिको प्रवर्द्धन हुने	
२.६.४.२६	कृषि प्राविधिकहरूको प्राविधिक विषयमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	पटक	३	३	३ वटा कृषि प्राविधित्तर तालिममा २० महिला सहित ६१ जनालाई तालिम उपलब्ध गराइएको	किसानहरूलाई उन्नत प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग पुग्ने	
बाली संरक्षण प्रयोगशाला							
२.७.१५.९	बाली उपचार शिविर संचालन कार्यक्रम	संख्या	१२	१२	झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा र ईलाम जिल्लाको स्थानियक निकायहरूमा संचालन गरिएको १२ वटा बाली उपचार शिविरमा ४४३ जना कृषकहरूको १००४ नमूना परीक्षण गरिएको।	खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल बालीमा देखिएको रोग कीराको पहिचान भएको तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइएको। प्राप्त नमूनाहरु मध्ये २५४ रोगजन्य (दुसीजन्य १६८, व्याक्टेरियाजन्य ३२, भाइरस जन्य ४४), ६६० कीराजन्य समस्या (चुसाहा कीरा २६६, चपाउने कीरा २३८ र औसा किरा १५६) खाद्यतत्वको कमी ७२ र निमाटोइ जन्य १८ नमूना प्राप्त भएको थियो	
२.७.२.१	ट्राइकोडर्मा उत्पादन	के.जी.	३०००	३०००	विभिन्न बालीमा लाग्ने दुसीजन्य रोगहरूको जैविक व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको, जैविक विपादीको उपयोगीता र प्रयोग सम्बन्धी जनचेतना फैलिएको साथै ३००० के.जी. सब कल्चर उत्पादन गरी राजस्व संकलन गरिएको।	विभिन्न बालीमा लाग्ने दुसीजन्य रोगहरूको जैविक व्यवस्थापनमा सहयोग पुगनुका साथै जैविक विपादीको उपयोगीता र प्रयोग सम्बन्धी जनचेतना फैलिएको।	
२.७.६.७	प्रदेश भित्रका विपादी विक्रेताहरूको पसल, गोदाम अनुगमन/प्रतिवेदन	पटक	१	१	सुनसरी, मोरङ, उदयपुर र इलाम जिल्लाका २६ वटा विपादी पसल अनुगमन गरिएको ।	अनुगमनको क्रममा भेटिएका म्याद सकिएका विपादीको व्यवस्थापन गर्न लगाइएको साथै विपादी विक्री वितरण सम्बन्धि कानुनी भाषण्ड पालना गर्न लगाइएको।	
२.७.१५.३	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा	पटक	४	४	खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा नगदे बालीको करिब २९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्याक्टेरियल, दुसीजन्य तथा कीराहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको।	खाद्यान्न, फलफूल, नगदे तथा तरकारी बालीको दुसी जन्य, व्याक्टेरिया जन्य, र कीराहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको।	
२.६.४.७७	बाली रोग कीरा पहिचान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थलगत तालिम	पटक	४	४	४ वटा स्थलगत तालिम संचालन बाट १३६ जना कृषकहरूको खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी बालीमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमा तालिम प्रदान गरिएको।	कृषकहरूको खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी बालीमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि समाधानका उपायहरु सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त भएको।	
२.७.१५.२९०	विपादी सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम	पटक	१०	१०	मोरङ जिल्लाको कटहरी गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिका, पथरी शनिचरे नगरपालिका, रतुबाबाई, लेटाङ, सुनवर्षी र उर्लावारी नगरपालिका, धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका र झापाको दमक नगरपालिका तथा सुनसरी जिल्लाको देवानगंज गाउँपालिकामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको।	रसायनिक विपादीको प्रयोगबाट बातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरु बारे जानकारी भई सचेतना जगाउन मद्दत पुगेको। साथै १० वटा कार्यक्रममा ६०६ जना कृषकहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको।	
२.७.१५.१	समस्याग्रस्त क्षेत्रमा अभियानमूलक बाली संरक्षण कार्यक्रम	पटक	४	४	झापा जिल्लाको हल्दीबारी गा.पा.(बिया बाली), धनकुटा जिल्लाको सौगुरीगढी गाउँपालिका, र संखुवासभा जिल्लाको खैदबारी न.पा.मा (सुन्तला बाली) तथा भोजपुर जिल्लाको पौवादुङ्गा गाँउपालिकामा (अकचरे खुर्सानी) मा संचालन गरिएको ४ वटा कार्यक्रममा २५७ जना कृषकहरूको सहभागितामा रोग कीराको बारेमा जानकारी गराई रोग कीरा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री समेत वितरण गरी सम्पन्न गरिएको।	६० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तला बालीको रोग कीराको व्यवस्थापन, २७५ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाईएको अकचरे खुर्सानीको रोग कीराको व्यवस्थापन र ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको चिया बालीको लुपर कीरा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको।	
२.७.१५.४२	विपादी प्रयोग मुक्त सप्ताह (No Pesticide Use Week)	पटक	१	१	सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा ८५ जना व्यवसायिक कृषक, कृषि प्राविधिक तथा जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो।	यस कार्यक्रम बाट जैविक विपादी प्रयोगमा विस्तार भई रसायनिक विपादीको कम प्रयोग तथा सुरक्षित प्रयोगले कृषक, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर कम पारेको साथै रसायनिक विपादीहरु प्रयोग गर्दा सुरक्षित पहिरन तथा पख्तु पर्ने समय अबधि समेत पालना गर्न सुरुवात गरेको पाइयो।	

२.७.१५.६	सर्भे एण्ड सर्भेलेन्स	पटक	१	१	सुनसरीको बराहक्षेत्र र मोरङको सुन्दरहरैँचामा घान बालीको रोग तथा कीरा सम्बन्धी सर्भे सर्भिलेन्स सम्पन्न भएको।	घान बालीमा विभिन्न समयमा लाग्ने रोग, कीरा, झारपात सम्बन्धी विवरण प्राप्त भई आगामी दिनमा रोग कीरा व्यवस्थापनमा सहज हुने।	
२.७.१५.४	आई.पि.एम. एग्रेस प्रदर्शन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम	पटक	६	६	सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र, हरिनगर गा.पा., तेह्रथुम जिल्लाको म्याङलुङ नगरपालिका तथा उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका, मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गा.पा. र ईलाम जिल्लाको माई नगरपालिकामा आई पि एम सँग सम्बन्धित सामग्रीहरू वितरण गरिएको संचालन गरिएको।	रसायनिक विषादीका बैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग र रसायनिक विषादी न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतना ६ वटा कार्यक्रमबाट २१३ कृषकहरूमा जानकारी भएको।	
२.६.४.१०१	विषादी खुद्रा विक्रेता पुनर्ताजगी तालिम	पटक	२	२	झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका ४९ जना व्यवसायीहरूको सहभागितामा खुद्रा विषादी विक्रेता पुनर्ताजगी तालिम संचालन गरिएको।	जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, तथा नियमावली बारे कानुनी र नीतिगत स्पष्टता तथा प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि भएको।	
२.४.५.१०	सफ्टवेयर निर्माण	पटक	१	१	PPMS सफ्टवेयर निर्माण गरी बाली रोग कीरा जानकारी तथा विषादी विक्रेताहरूको अभिलेख राख्ने कार्य गरिएको	राग कीराका पोहोचन तथा व्यवस्थापन गर्ने र विषादी विक्रेताहरूको इजाजतपत्र नोंदिकरण कार्यमा सहयोग पुगेछ।	
माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला							
१	माटो नमूना परीक्षण विक्षेपण	संख्या	५००	७६३	७६३ वटा माटोको नमूनाहरू (नाईट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, प्राङ्गारिक पदार्थ, माटोको पि.एच. र माटोको बनौट) परीक्षण गरि प्राप्त नतिजाको आधारमा मलखाद तथा कृषि चुन सिफारिस सहितको माटो स्वस्थता प्रमाण पत्र (Soil Health Card) कृषकहरूलाई वितरण गरिएको।	माटो परीक्षणको नतिजाको आधारमा करिब ३८५ हे. खेति योग्य जमिनमा सन्तुलित मात्रामा मलखाद तथा कृषि चुनको प्रयोग भई माटो सुधार हुने र कृषि उत्पादनमा बृद्धि हुने।	
२	धुम्री प्रयोगशाला मार्फत शिविर संचालन	पटक	१४	१८	मोरङको ५ वटा, सुनसरीको ४ वटा, धनकुटाको ३ वटा, झापाको १ वटा, इलामको १ र ओखलढुङ्गाको १ वटा गरि जम्मा १४ वटा स्थानिय तहको विभिन्न १८ स्थानमा धुम्री प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण शिविर संचालन गरि ८७६ जना कृषकको ९६० वटा माटो नमूनाहरूको (नाईट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, प्राङ्गारिक पदार्थ, माटोको पि.एच. र माटोको बनौट) परीक्षण गरि प्राप्त नतिजाको आधारमा मलखाद तथा कृषि चुन सिफारिस सहितको माटो स्वस्थता प्रमाण पत्र (Soil Health Card) कृषकहरूलाई उपलब्ध गरिएको।	माटो परीक्षणको नतिजाको आधारमा ८७६ जना कृषकको ४९० हे. खेति योग्य जमिनमा परीक्षणको नतिजाको आधारमा सन्तुलित मात्रामा मलखाद तथा आवश्यक कृषि चुनको प्रयोग भई माटो सुधार हुने र कृषि उत्पादनमा बृद्धि हुने।	
३	माटो परीक्षण शिविर संचालन तथा माटो सुधारका लागि कृषि चुन र हरियोमल प्रवर्द्धन कार्यक्रम	पटक	४	२०	विभिन्न २० स्थानमा शिविर संचालन गरि १९८६ जना कृषकको २२५२ वटा माटो नमूनाहरूको (नाईट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, माटोको पि.एच. र माटोको बनौट) परीक्षण गरि प्राप्त नतिजाको आधारमा मलखाद तथा कृषि चुन सिफारिस सहितको माटो स्वस्थता प्रमाण पत्र (Soil Health Card) कृषकहरूलाई उपलब्ध गरिएको।	माटो परीक्षणको नतिजाको आधारमा १९८६ जना कृषकको करिब ९५० हे. खेति योग्य जमिनमा सन्तुलित मात्रामा मलखाद तथा कृषि चुनको प्रयोग भई माटो सुधार हुने र कृषि उत्पादनमा बृद्धि हुने।	
४	कृषि चुन प्रदर्शन कार्यक्रम	संख्या	१५	१५	माटो परीक्षणको नतिजा अनुसार अधिक अम्लिय (पि.एच. ५.५ भन्दा कम) भएको र व्यवसायिक खेति गरिरहेका सुनसरी जिल्ला रामधुनी नगरपालिकाका ५ जना र हरिनगर गाउँपालिकाका १० जना कृषक छनौट गरि प्रति कृषकलाई १.५ कट्टा जमिनमा सिफारिस मात्रा अनुसारको कृषि चुन पर्दर्शनको रूपमा प्रयोग गरिएको।	माटोको अम्लियपन सुधार गर्न कृषि चुनको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको कृषकहरूले महसुस गर्नुको साथै कृषकहरू कृषि चुनको प्रयोगमा उत्साहित भएको हुँदा कृषि चुनको प्रयोगबाट माटोमा अम्लियपन सुधार भई १५ देखि २५ प्रतिशत उत्पादनमा बृद्धि हुने।	
५	मलखाद्यको गुणस्तर विक्षेपण	संख्या	५०	८६	कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट प्राप्त १७ वटा रसायनिक मल र विभिन्न मल उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग तथा फर्महरू बाट प्राप्त ६९ वटा प्राङ्गारिक मलको गुणस्तर विक्षेपण गरिएको र मलखाद्यको गुणस्तर विक्षेपण नतिजा उपलब्ध गराईएको।	कृषकहरूलाई गुणस्तर मल उपलब्ध हुने र गुणस्तर मलको प्रयोगबाट कृषि उत्पादनमा बृद्धि हुने।	
बीउ विजन प्रयोगशाला							
१	बीउ नमूना परीक्षण	संख्या	७५०	७२१	बीउको उमातरक्षित, चिस्यान र भौतिक शुद्धता परीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराईएको	बीउको गुणस्तर थाहा भएपछि बीउमा प्रयोग हुने नहुने जानकारी हुने,स्वदेशी बीउको बिक्री वितरणमा बृद्धि भई आयत प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने।गुणस्तरीय बीउको प्रयोग भई उत्पादन बढ्ने	
२	बीउ बजार नमूना खरिद तथा परीक्षण प्रतिवेदन	संख्या	१२०	१२०	बजारमा रहेको विभिन्न एग्रेगेटरहरूबाट नमूना ल्याई परीक्षण गरी नमूनाको गुणस्तर बारे जानकारी भएको	बीउको शुद्धता र अंकुरण क्षमता सुनिश्चित भई गुणस्तरहीन बीउबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण हुने र किसानले उन्नत एवं गुणस्तरीय बीउ प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुन्छ।	
३	बीउ प्रमाणिकरण	मे.टन	३५०	३७३.११	परीक्षण रिपोर्टको आधारमा बीउको विस्तृत विवरणसहित ट्याग तयार गरी प्रमाणित गरिएको	बीउको गुणस्तर र आनुवंशिक शुद्धता सुनिश्चित हुने साथै बीउको स्रोत र वैधानिकता पहिचान गर्न सजिलो भई बजारमा विश्वसनीयता कायम हुन्छ।	
४	बीउ बाली निरीक्षण	हे.	५००	५३९.१७	खेतमै गई बालीको निरीक्षण गरी देखिएका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूका बारेमा प्राविधिक सुझाव प्रदान गरिएको	आनुवंशिक शुद्धता सुनिश्चित हुने, रोगकीराको समयमै पहिचान भई उपयुक्त उपचार पाउने, उत्पादनमा हुने क्षति न्यूनीकरण भई उत्पादकत्व बढ्छ, गुणस्तर बीउ उत्पादन हुन्छ।	
५	बीउ भण्डार निरीक्षण	पटक	१५	१५	भण्डारण गरिएका बीउविजनको अवस्था र गोदामको मौज्दात विवरण संकलन गरी गोदामको मापदण्ड अनुरूप भए नभएको सुनिश्चित गरिएको	बीउ भण्डारण गृहमा बीउको गुणस्तर राहस हुन नदिने, बीउ भण्डारण गृहको अवस्था र बीउको सुरक्षा सुनिश्चितता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भई गोदामलाई तोकिएको मापदण्ड अनुरूप सुधार गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।	
६	seed audit कार्यक्रम	पटक	४	४	अनुपात अनुसार बीउ उत्पादन भए नभएको, स्रोत बीउको उपलब्धता, उत्पादित बीउको बिक्री वितरण र गोदाममा बाँकी रहेको मौज्दातको यकिन विवरण संकलन गरिएको।	बीउको स्रोतदेखि भण्डारणसम्मको वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त भई माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुरुदछ साथै बीउको हिनामिना रोक्न सहयोग पुरछ।	

मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको उपलब्धि तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

वार्षिक (प्रदेश कृषि विकास कार्यक्रम)

कार्यक्रम कोड नम्बर	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक		कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गरिएको मुख्य मुख्य कार्यहरू	कार्यक्रम संचालन पछि हुने उपलब्धिहरू / अपेक्षित उपलब्धिहरू	कैफियत
			लक्ष्य	प्रगति			
कृषि ज्ञान केन्द्रहरू (एकमुट्ट)							
२.६.४.९२	जिल्लास्तर कृषक तालिम	पटक	२७	२६	व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल, बेमौसमी तरकारी खेती साथै राईस ट्रान्सप्लान्टर र ड्रम सिडरको प्रयोग र अन्य विविध उन्नत खेती प्रविधि सम्बन्धी ३ दिने जिल्ला स्तरीय तालिम संचालन गरिएको।	४७२ जना कृषकहरूले उन्नत कृषि प्रविधि सम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान सिप हासिल गरेका, कृषकहरू उन्नत तथा प्राङ्गारिक खेतीतर्फ उन्मुख हुने।	
२.६.४.१३	स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम	संख्या	१५८	१५६	विभिन्न बालीको उन्नत खेती प्रविधि सम्बन्धी तालिम संचालन गरिएको।	२९३३ जना कृषकहरूले उन्नत कृषि प्रविधि सम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान सिप हासिल गरेका, कृषकको समस्या कृषकको फिल्डमा नै समाधानमा सहयोग पुगेको।	
२.६.६.५३	विद्यालयका विद्यार्थीसँग कृषि शिक्षा कार्यक्रम	संख्या	११५	१०१	विद्यार्थीहरूलाई कृषिका विभिन्न विषयहरू जस्तै: रासायनिक विषादीको असर र न्यूनीकरणका उपायहरू, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, विभिन्न तरकारी बालीको बेमौसमी खेती प्रविधि, एकीकृत माटो व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक कृषिको महत्व आदिमा जानकारी/तालिम प्रदान गरिएको।	३५०७ विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भई कृषिका विभिन्न प्राविधिक पक्षहरू सम्बन्धी जानकारी हासिल गरेका, विद्यार्थीहरूमा कृषि क्षेत्रप्रति रुचि बढ्ने।	
२.७.५.१६	जैविक तथा वानस्पतिक विषादी प्रयोग विस्तार कार्यक्रम	संख्या	६७	६०	कृषकहरूलाई जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको महत्व र बनाउने तरिका/विधिसम्बन्धी गोष्ठी/तालिम मार्फत जानकारी दिईएको। कृषकहरूलाई १६५३ वटा जैविक तथा वानस्पतिक विषादी बनाउने प्लाष्टिकको ड्रम, EM झोल, ट्राईकोडर्मा, Electric Dryer र केही संख्यामा हजारी वितरण गरिएको।	१६५३ जना कृषकहरू रासायनिक विषादीको नकारात्मक असरबारे सचेत भई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोत साधनबाट जैविक तथा वानस्पतिक विषादी तयार गर्न सक्षम भएका साथै कृषकहरू जैविक तथा प्राङ्गारिक खेतीतर्फ उन्मुख हुने।	
२.७.१५.६८	सुन्तलाजात बगैँचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम	संख्या	६०	४८	हास हुँदै गएका बगानको पुनर्उत्थान तथा सुदृढीकरणको लागि स्थलगत तालिम संचालन गरिएको, तालिमसँगै जैविक विषादी, जैविक मल आदि निशुल्क वितरण गरिएको।	१०४६ जना कृषकहरूको करिब ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका पुरानो एवं रोगग्रस्त सुन्तलाजात फलफूल बगानको सुदृढीकरण भई आगामी वर्ष करिब ४ देखि ५ प्रतिशतले उत्पादनमा बृद्धि आउने।	
२.७.१५.२७८	माटो परीक्षण शिविर संचालन तथा माटो सुधारका लागि कृषि चुन र हरियो मल प्रवर्द्धन कार्यक्रम	संख्या	४०	२४	विभिन्न स्थानमा माटो शिविर संचालन गरिएको। परीक्षण पश्चात माटोको पि.एच.को आधारमा कृषि चुन वितरण गरिएको।	१८६७ जना कृषकको माटोको नमूना परीक्षण भई ९३ म.टन करोषि चुन वितरण भएको। कार्यक्रम संचालनबाट माटोको भौतिक गुण तथा NPK र पि.एच.को अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको, परीक्षण गरिएको अधिकांश नमूनाहरू अम्लीय पाईएको साथै नाईट्रोजनको मात्रा कम, फस्फोरसको मध्यम र पोटासको कम पाईएको। माटो सुधारको विविध पक्षमा किसान स्वयं उत्प्रेरित र जागरुक हुने अपेक्षा।	
२.७.१५.२७९	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	संख्या	१७५	१४२	विभिन्न बालीको उत्पादन प्रविधि प्रदर्शनका (Method Demonstration) क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरिएको। उदाहरणका लागि मोरङ्गमा ह्याप्पी सुपर सिडरबाट मकै र गहुँ बाली रोपण प्रदर्शन संचालन, झापामा शुन्य खनजोतबाट मकै रोपण, ताप्लेजुङ्गमा आलु बालीमा मल्लिङ्ग प्रविधि, भोजपुरमा अलैंची बगानको पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रदर्शन कार्यक्रम संचालन भएको। विभिन्न तरकारी बाली (आलु, प्याज, क्याप्सिकम, गोलेभडा आदिमा) मल्लिङ् र थोपा सिंचाई सहित प्लाष्टिक टनेल भित्र खेती प्रदर्शन गरिएको।	कृषकको खेतबारीमा नै उन्नत प्रविधि प्रदर्शनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कृषकहरूले त्यस्ता उन्नत प्रविधिहरू चाँडो ग्रहण गर्ने अपेक्षा साथै उन्नत प्रविधितर्फ कृषकहरूको आकर्षण बढ्ने।	
२.७.२५.१	स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकसँग मासिक समन्वय तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक बैठक	संख्या	५६	५६	कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिकमा सहजता भएको साथै कार्यालयको अन्य नियमित कार्यसम्पादन गर्न सहयोग पुगेको।	कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिकमा सहजता भएको साथै कार्यालयको अन्य नियमित कार्यसम्पादन गर्न सहयोग पुगेको।	
२.७.२५.४	कृषि प्राविधिक/कृषक सहजकर्ताहरू मार्फत कृषक पाठशाला कार्यक्रम संचालन	पटक	२०	११	तरकारी बालीमा IPM कृषक पाठशाला संचालन गरिएको।	२५१ जना कृषकहरू सामुहिक रूपमा प्राङ्गारिक एवं जैविक खेतीतर्फ उन्मुख भएको जसबाट रासायनिक विषादीको प्रयोगमा कमी आउने अपेक्षा साथै सामुहिक खेतीतर्फ कृषकहरू आकर्षित भएका।	
२.७.२५.५	विभिन्न स्थानहरूमा प्लान्ट क्लिनिक संचालन	संख्या	९६	८९	विभिन्न बालीहरूको रोग कीरा तथा खाद्यतत्व कमीका नमूना स्थलगत रूपमा परीक्षण गरिएको।	स्थलगत रूपमा नै ३११६ जना कृषकको बाली नालीमा देखा परेका रोग/कीरा तथा अन्य खाद्यतत्वको कमीका लक्षणहरूको प्रकार र तिनको जैविक व्यवस्थापनका विधिहरूबारे कृषकहरूले ज्ञान हासिल गरेका।	
२.७.२५.१३	मुख्य मुख्यबालीहरूको कृष कटिड	पटक	९६५	७६४	विभिन्न स्थानहरूमा बाली कटानी संचालन गरिएको।	बाली कटानीको माध्यमबाट जिल्ला अनुसारको बाली उत्पादनको तथ्याङ्क विश्लेषण र अनुमान गर्न सहज भएको।	
२.७.१५.१३७	कन्काई सिंचाई आयोजना क्षेत्रमा उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन	संख्या	१	१	कन्काई सिंचाई आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रका २ वटा स्थानीय तह (शिवसताक्षी र गौरादह) नगरपालिकामा रहेका समूह/सहकारीसँग समन्वय गरी प्रति स्थानीय तह १२ बिघाका दरले कुल २४ बिघामा राइस ट्रान्सप्लान्टर बाट धान रोपाई प्रविधि प्रदर्शन अन्तर्गत हर्दिनाथ ६ जातको धान रोपाई कार्य सम्पन्न गरिएको ।	कार्यक्रमबाट सिंचित क्षेत्रमा बालीको सघनता बृद्धि हुन सहज हुने साथै राइस ट्रान्सप्लान्टर प्रविधि र रे ट्रे नर्सरी प्रविधिबारे कृषकहरूको सहभागितामूलक सिंचाई हुँदा चैते धान बालीमा उत्पादन लागत न्यूनीकरण (रु ९५००/हे) हुनुका साथै चैते धानमा मेथिनी प्रयोग प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा। प्रदर्शन संचालन गरिएको स्थानमा औसत उत्पादकत्व ५.५ मे.टन/हे पाईएको ।	

२.५.११.४०	कष्टम हायरिड सेन्टर मार्फत यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम	संख्या	२	२	लागत साझेदारीमा यन्त्र उपकरण सेवा प्रदान गर्नका लागि कष्टम कष्टम हायरिड सेन्टरसंग सम्झौता गरी लेजर लेभलरबाट जग्गा सम्प्याउने कार्य, मेशिनबाट मकै रोप्ने कार्य र मेशिनबाट धान रोप्ने कार्य संचालन भएको।	जिल्लाका ४ वटा कष्टम हायरिड सेन्टरसंग मेशिन बाट कार्यालयको ५०% र कृषकको ५०% लागत सहभागितामा धान रोपाई, जग्गा सम्प्याउने कार्य र मेशिनबाट मकै रोपाई कार्यका लागि मेशिनरी सेवा उपलब्ध गराउन सम्झौता भएको। कार्यक्रम अन्तर्गत राइस ट्रान्सप्लान्टर मेशिनबाट ७०.०३ हेक्टर चैते धान रोपाई, १४०.३६ हेक्टर वर्षे धान रोपाई, लेजर ल्याण्ड लेभलरबाट जग्गा सम्प्याउने कार्य १५.४ हेक्टर र मेज प्लान्टर बाट मकै रोप्ने कार्य ४५.१२ हेक्टरमा सम्पन्न भएको। कार्यक्रमबाट कष्टम हायरिड सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि भई यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन हुनका साथै उत्पादन लागत समेत कम हुने र मेशिनरी प्रविधि ग्रहण सहज भएको। यन्त्र उपकरण प्रयोग प्रदर्शनले खाद्यान्न बालीमा प्रविधि विस्तार हुने तथा उत्पादन लागत कम (रु ९५०० प्रति हेक्टर) हुने र उत्पादन वृद्धि हुने। मोरङ जिल्लामा जीवन विकास कष्टम हायरिड सेन्टर, कटहरी गा.पा.२ को सहकार्यमा मेज सिडर मेशिनको प्रयोगबाट ७ हे. मकै लगाउने काम, कम्बाइन हार्भेष्टरले गहुँ कटाई ३८.५ हे., चैते धान कटाई १६.५ हे., बुम स्प्रेयरले मकै बालीमा विषादी छुर्ने काम १४.५ हे. मा र ल्याण्ड लेजर लेभलर मेशिनको प्रयोगबाट ४.५ हे. जमिनमा धान बाली लगाउन सम्प्याउने कार्य सम्पन्न भएको।	
२.७.८.२	घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत शिविर संचालन	संख्या	३	३	कार्यालयमा रहेको मोबायल स्क्याल भ्यान मार्फत स्थानीय तहबाट माग भए बमोजिम १३ स्थानमा माटो परिक्षण शिविर संचालन गरिएको।	७९० जना कृषकहरूको ८०८ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरी माटोको गुणस्तर सुधारको लागि नतिजा अनुसार प्राविधिक सुझाव प्रदान गरिएको।	
२.७.१५.३००	अकचरे बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	संख्या	२३	१९	१८० कृषकका अलैंची वगानमा देखिएका पात डडुवा रोग, गवारो र झुसिल कीराको पहिचान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थलगत तालिम तथा २५% लागत साझेदारीमा सामाग्रीहरू वितरण गरिएको।	करिव ५० हेक्टर क्षेत्रमा अकचरे खुर्सानी बालीमा खाद्यतत्व तथा देखिएका रोग किराहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग भई करिव ५-१० मे. टन उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा।	
२.७.१५.३०१	अदुवा बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	संख्या	९	२	अदुवा खेती गर्ने ३८ कृषकलाई विउ उपचार, खाद्यतत्व व्यवस्थापन, गोडमेल, ड्याड बनाउने, पुर्ने र अदुवा खन्ने औजारको प्रयोग, रोग कीरा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, प्रदर्शन तथा २५% लागत साझेदारीमा सामाग्रीहरू वितरण गरिएको।	बालीमा साना यन्त्र उपकरणको प्रयोगले उत्पादन लागत कम गर्ने, करिव २५ हेक्टर क्षेत्रमा लगाइएको अदुवा बालीमा रोग कीरा तथा खाद्यतत्व व्यवस्थापनमा सहयोग भई करिव ५-१० मे. टन उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा।	
२.७.१५.२८१	अलैंची वगान व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम	संख्या	१९	१२	कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कृषि सामाग्रीहरू जस्तै: पावर स्प्रे गार्डेन पाइप १० के.जी., स्पिडकल आदि वितरण गरिएको साथै रोग कीरा व्यवस्थापनको लागि दुसीनाशक, कीटनाशक र शुष्मखाद्यतत्व वितरण गरिएको।	जम्मा १३७ जना कृषक घरघुरी प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएको। करिव १२० हे. क्षेत्रफलमा लागएको अलैंची वगान व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक सेवा पुगेको। आगामी वर्षमा रोग कीरा लगायत अन्य व्यवस्थापनबाट अलैंची बाली प्रति हे. ५-१० मे.टनले उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको।	
२.७.२५.९४	अलैंची महोत्सव	पटक	१	१	साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरी ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा २ दिने प्रदेशस्तरीय अलैंची महोत्सव कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको माननीय ज्यूहरूको समुपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको।	अलैंचीको जातीय प्रदर्शनी तथा अलैंचीको सराबाट बनेका सामाग्रीहरूको प्रदर्शनी भई अलैंचीको मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने।	

मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको उपलब्धी तथा प्राप्त प्रतिफलहरू (आ.व. २०८२/०८३)- संघीय कार्यक्रमतर्फ						
क्र.सं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक		संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू	प्राप्त प्रतिफल / अपेक्षित प्रतिफलहरू
			लक्ष्य	प्रगति		
					राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम	
१	Soil Testing (@30 samples/ISP focusing on seed production pockets)	पटक	१३	६	सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना	
२	Community Briefing Meeting about ISP Activities (1 day/ISP)	पटक	२६	१५	व्याच 1A अन्तर्गतका सिंचाई आयोजना क्षेत्रमा रहेका कृषकहरूको माटो परिक्षण गरिएको	व्यवसायिक वाली उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूको १८० वटा माटो परीक्षण गरी माटोको अवस्था बारे कृषकहरूलाई जानकारी गराइएको जसबाट माटो व्यवस्थापनमा कृषकहरू दक्ष हुने अपेक्षा।
३	Plastic Mulch Demonstrations (0.25 ha/ISP)	पटक	१३	८	सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र गतिविधि सम्बन्धी कृषकहरूलाई जानकारी गराइएको।	कार्यक्रमबारे सिंचाई आयोजना क्षेत्रका ८६ जना कृषकहरू जानकारी भएका।
४	Training on Green Manuring Crop Cultivation for Leader Farmers (1 day)	पटक	१३	७	BATCH 1A अन्तर्गतका सिंचाई आयोजना मार्फत सिंचित क्षेत्रका कृषकहरूको २ हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न वालीमा प्लाष्टिक मल्टिचड प्रविधि प्रदर्शन सम्पन्न गरिएको।	प्रदर्शनबाट कृषकहरूमा मल्टिचड प्रविधिबारे ज्ञान वृद्धि भई व्यवसायिक तरकारी उत्पादनको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको ।
५	Training on Soil Sampling Technique for Leader Farmers (1 day)	पटक	१३	५	BATCH 1A अन्तर्गतका सिंचाई आयोजना मार्फत सिंचित क्षेत्रका अगुवा कृषकहरूलाई हरियो मल खेती र बनाउने विधि सम्बन्धी १ दिने तालिम सम्पन्न गरिएको।	हरियो मल खेती र बनाउने विधि सम्बन्धी १ दिने तालिम कार्यक्रमबाट १०६ जना कृषकहरू लाभान्वित भई रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा हरियो मल खेतीबारे कृषकहरू दक्ष हुने।
८	Green Manuring Demonstrations (0.5 ha/ISP)	पटक	१३	१	कमाण्ड क्षेत्रमा हरियो मलको बीउ (हैचा) १.५ हेक्टरमा प्रदर्शनका लागि वितरण गरिएको।	हरियो मल प्रदर्शनले २८ जना कृषकहरूको माटोको गुणस्तर सुधार हुने, प्राङ्गारिक पदार्थ वृद्धि भई रासायनिक मलको प्रयोग कम हुने अपेक्षा।
९	ADP IDP Briefing Meeting to Leader Farmers (1 day)	पटक	१३	१	कमाण्ड क्षेत्रका अगुवा कृषकहरूलाई सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाबारे जानकारी गराउन बैठक सम्पन्न गरिएको।	कमाण्ड क्षेत्रका अगुवा कृषकहरू सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र क्रियाकलापहरू सम्बन्धी जानकारी भएका।
१०	Training on Plastic Mulching and Benefits for Leader Farmers (1 day)	पटक	१३	१	कमाण्ड क्षेत्रका अगुवा कृषकहरूलाई मल्टिचड प्रविधि सम्बन्धी १ दिने तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।	कृषकहरू मल्टिचड प्रविधि अवलम्बन गरी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुने अपेक्षा।
			कृषि विभाग (संघ सशर्त अनुदान)			
कार्यक्रम कोड नम्बर	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक		कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गरिएको मुख्य मुख्य कार्यहरू	कार्यक्रम सञ्चालन पछि हुने उपलब्धिहरू /अपेक्षित उपलब्धिहरू
			लक्ष्य	प्रगति		
कृषि विकास निर्देशनालय						
२.७.१४.३५४	कृषि विभागसंगको समन्वयमा बीउ अनुदानमा संघीय सशर्त कार्यक्रम रहेका स्थानीय तहहरूलाई बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ तथा विधुतीय बीउ विजन प्रणाली (DESES) सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	पटक	१	१	२५ स्थानीय तह कृषि विकास शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, बी.वि. प्रयोगशाला, तालिम केन्द्र, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, जु.बा.अ.केन्द्र, कृ.वि.फार्म, बीउ उत्पादन फार्म (कृ.सा.कं. लि.), JICA Nepal Seed Project लगायत, DoA, CCDABC, MOIAC, DoAD, NAMP लगायत ६९ जनाको सहभागितामा १ दिने अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन	स्थानीय तहका २५ जना कृषि प्राविधिकहरू (महिला ९ र पुरुष १६ जना) ले बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ तथा विधुतीय बीउ विजन प्रणाली (DESES) को बारेमा जानकारी हासिल गरेका। बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरणमा सहज हुने। (DESES) सञ्चालनमा आइपरेका समस्या समाधान हुने ।
२.७.१४.३६६	कृषि विभागसंगको समन्वयमा जिल्ला स्थित कृषि हेर्ने कार्यालय तथा प्रादेशिक बीउ विजन प्रयोगशालाहरूलाई बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ तथा विधुतीय बीउ विजन प्रणाली (DESES) सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	पटक	१	१	१४ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रका १४ जना प्रमुख तथा प्रातिनीधहरू तथा बीउ विजन प्रयोगशाला, तालिम केन्द्र, कृषि अनुन्धान निर्देशनालय, जुटवाली अनुसन्धान केन्द्र, कृषि विकास फार्म, बीउ उत्पादन फार्म (कृ.सा.कं. लि.), JICA Nepal Seed Project लगायत, CCDABC, MOIAC, DoAD, NAMP का प्रमुख तथा प्रतिनिधि/प्राविधिकहरू समेत ५२ जनाको सहभागितामा १ दिने अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन	बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ तथा विधुतीय बीउ विजन प्रणाली (DESES) को बारेमा जानकारी हासिल गरेका। यसबाट बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरणमा सहज हुने।
क्र.सं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक		कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गरिएको मुख्य मुख्य कार्यहरू	कार्यक्रम सञ्चालन पछि हुने उपलब्धिहरू /अपेक्षित उपलब्धिहरू
			लक्ष्य	प्रगति		
बीउ विजन प्रयोगशाला						
१	बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको समन्वयमा उन्नत बीउ उत्पादकहरूलाई DESES तथा गुणस्तर नियमन सम्बन्धी तालिम	पटक	१	१	जैविक विविधता केन्द्रबाट स्रोत व्यक्तिहरूद्वारा सहजीकरण गरी कोशी प्रदेशका उन्नत तथा मूल बीउ उत्पादक संस्था/सहकारीहरूलाई DESES सञ्चालन विधि र निर्देशनालय तथा बीउ विजन प्रयोगशालाबाट कानुनी प्रावधानहरू, बीउ उत्पादन र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बारेमा विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।	बीउ उत्पादकहरू DESES प्रणालीमा जोडी त्यसको सञ्चालन र गुणस्तर नियमनका मापदण्डहरूका बारेमा प्राविधिक रूपमा जानकारी भई गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा।

३	प्राविधिक कार्य समूह बैठक (TWG)	पटक	१	१	झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख, SQCC का प्रमुख, राष्ट्रिय बी.प्र.अ. प्रमुख, राष्ट्रिय धा. अ. का. का प्रतिनिधि, NAMP का प्रमुख, बीउ उत्पादक समूह/सहकारीको प्रतिनिधि, स्थानीय तहको कृषि प्राविधिक, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका प्रतिनिधि, जुट अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख, कृषि विकास फर्म, चन्द्रडाँगीका प्रमुख, बीउ व्यवसायी र JICA Seed Project का प्रतिनिधिहरू गरी कुल ५९ जनाको उपस्थितिमा प्राविधिक कार्य समूह बैठक (TWG) सम्पन्न भएको। सो बैठकमा नेपाल सरकारबाट विकास गरिएका धानका उन्नत जातहरू र त्यस्ता जातहरूको फिल्ड स्तरीय प्रतिलको विषय साथै आ.व. २०८३/०८४ मा बीउ उत्पादन तथा आपूर्ति योजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको।	JICA Seed Project लागु भएका चार जिल्लाको धानको बीउको प्रारम्भिक उत्पादन तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी हुने। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले बीउ उत्पादन तथा आपूर्ति योजना अनुसार कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू तथा बजेट विनियोजनका लागि आधार तयार हुने।
४	प्रादेशिक अनुगमन समितिको बैठक (PMC)	पटक	२	२	झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख, SQCC का प्रमुख, राष्ट्रिय बी.प्र.अ. प्रमुख, राष्ट्रिय धा. अ. का. का प्रतिनिधि, NAMP का प्रमुख, बीउ उत्पादक समूह/सहकारीको प्रतिनिधि, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका प्रमुख, जुट अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख, कृषि विकास फर्म, चन्द्रडाँगीका प्रमुख, बीउ व्यवसायी र JICA Seed Project का प्रतिनिधिहरू गरी कुल २८ जनाको उपस्थितिमा प्रादेशिक अनुगमन समितिको बैठक (PMC) सम्पन्न गरेको।	बैठकबाट TWG बाट भएको निर्णय पारित भएको। साथै, प्रदेशस्तरीय धान बीउ उत्पादन तथा आपूर्ति योजना २०८२/०८३ को समीक्षा भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको। परियोजना लागु भएको चार जिल्ला बाहेक बाँकी १० जिल्लाहरूबाट प्राप्त धान बीउ उत्पादन तथा आपूर्ति सम्बन्धी योजना समेत समावेश गर्ने निर्णय भएको
बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम (झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर)						
१	बीउ गुणस्तर तथा फिल्ड निरीक्षण सम्बन्धी बीउ उत्पादकलाई प्राविधिक तालिम	पटक	४	४	झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका कुल ८० जना बीउ उत्पादकहरूलाई बीउ गुणस्तर तथा फिल्ड निरीक्षण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको।	तालिमबाट बीउ उत्पादकहरूलाई गुणस्तरीय बीउ उत्पादनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्राविधिक विषय सम्बन्धी जानकारी हुने हुँदा धान बालीको गुणस्तरिय बीउ उत्पादनमा सहयोग पुग्ने।
२	उन्नत धानको जात प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहका प्राविधिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गोष्ठी	पटक	४	४	झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहका प्राविधिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गोष्ठी सम्पन्न गरेको।	स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरूमा नेपाली धानको उन्नत जातहरूको जातीय गुण तथा उत्पादन क्षमताको विषयमा जानकारी भई त्यस्ता जातहरूको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने।
३	बीउ उत्पादकहरूका लागि फिल्ड स्तरीय अन्तर्क्रिया गोष्ठी	पटक	४	४	झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका बीउ उत्पादकहरूसँग नेपाल सरकारबाट विकास गरिएका धानका उन्नत जातहरू र त्यस्ता जातहरूको फिल्ड स्तरीय प्रतिलको विषयमा अन्तर्क्रिया गोष्ठी सम्पन्न भएको।	अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरूबाट विकास गरिएका उन्नत धानका जातहरूमध्ये केही जातहरू (तरहरा-२ र हर्दिनाथ-६) को उत्पादकत्व र अन्य हुनुपर्ने जातीय गुणहरू उत्कृष्ट रहेको पाईयो। जसले गर्दा नेपाली धानको उन्नत जातहरूको बीउ उत्पादनमा कृषकहरू प्रोत्साहित हुने।
४	प्रदर्शन स्थलहरूमा कृषक दिवस संचालन	पटक	२	२	सुनसरी र उदयपुरको क्रमशः बजुँ गा.पा-०५ स्थित बीउ उत्पादन प्लट र उदयपुर गढी गा.पा-०५, मा ५४ जना कृषकहरूको उपस्थितिमा संचालन गरिएको	प्राविधि प्रदर्शनको प्राप्त नतिजाको बारे बीउ उत्पादक कृषकहरू जानकारी भई धानको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहित हुने।
बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम (झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर)						
५	उन्नत धानको जात प्रवर्द्धनका लागि प्रदर्शन स्थानहरूमा अन्तर्क्रिया गोष्ठी	पटक	२	२	उदयपुरको उदयपुर गढी गा.पा'०६, नेपालटार र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, झुम्का फार्मको बीउ उत्पादन प्रदर्शन प्लटमा अन्तर्क्रिया गोष्ठी सम्पन्न भएको।	अन्तर्क्रिया गोष्ठीमा धानको उन्नत बीउ उत्पादनका लागि बीउ उपचार गरी लाईनिङ्ग विधिबाट धान रोपण र बीउ उत्पादनका लागि रंगिङ्ग विधिको महत्व जस्ता प्राविधिक विषयहरूमा छलफल भएकोले कृषकहरूमा बीउ उत्पादनको प्राविधिक पक्षहरूबारे जानकारी हुने साथै हर्दिनाथ-६ को जातीय विशेषताबारे जानकारी भएको।
६	बीउको माग र आपूर्तिको अवस्थाबारे जिल्ला बीउ विजन समन्वय समिति (DSCC) बैठक	पटक	११	९	झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा जिल्ला बीउ विजन समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको।	जिल्ला बीउ विजन समन्वय समितिको बैठक बसी गत आ.व. २०८२/८३ को बीउ उत्पादन योजना र योजना अनुसार भएको प्रगति बारे समीक्षा भएको। साथै, आगामी आ.व. को बीउ उत्पादन योजना तयारीका लागि बीउ उत्पादकहरूले नै आ-आफ्नो योजना तयार गर्ने निर्णय भएकोले बीउ उत्पादकहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको।
७	मूल बीउ प्रदर्शन	पटक	१	१	कृषि सामाग्री कम्पनी लि. झुम्काको फार्ममा लाइनिङ्ग प्रविधि र कृषक प्रविधि बाट प्रदर्शन कार्यक्रम संचालन गरी स्वचालित स्प्रयर, मलखाद, विषादी, ज्यामी खर्च, आदी वितरण गरिएको।	१० कट्टा क्षेत्रफलमा हर्दिनाथ-६ जातको प्रजनन बीउबाट गुणस्तरीय मुल बीउ उत्पादन हुने र प्रदर्शन स्थल सिकाइ थलोको रूपमा विकास हुने अपेक्षा।

बाली उत्पादन तथ्या.क (आ.व. २०८२/०८३)

क्र.सं.	बाली	आ.व.२०८१/८२			आ.व.२०८२/८३			गत आ.व. को तुलनामा उत्पादन बढी/घटी (%)
		बाली लगाईएको क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	बाली लगाईएको क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	
१	वर्षे धान	२७५२६७.९९	११८२२२१.३९	४.२९	२६९६८६.१६	११२९७४९.६८	४.१९	-४.४४
२	मकै	२७७१६६.५२	११६६१४८.७२	४.२१	१९२७१८	५९९३६३.९७	३.११	-४८.६०
३	गहुँ	५१६३५.८	१३७७३०.३४	२.६७	५१४०५.१	१३५१९९.२३	२.६३	-१.८४
४	कोदो	५७२७४.०३	८५९७२.४८	१.५	५७१६८.७९	८४२०७.९६	१.४७	-२.०५
५	फापर	२८९६.	४७७५.१९	१.६५	२८९०.३५	४७६६.०५	१.६५	-०.१९
६	अलैंची	१४१९१.	७१५०.१७	०.५	१४१९५.८९	७६४५.७१	०.५४	६.९३
७	सुन्तलाजात फलफूल	८३४५.४४	७५५६७.५७	९.०५	८४१९.३९	७८०८६.१५	७.३७	३.३३
८	एभोकाडो	१६५.६	१३३७.१७	८.८९	१७५.०५	१७३५.२८	८१.७८	२९.७७
९	किवीफल	६६८.८	७३५६.५	८.४७	९८०.५	८०५१.९३	८.२१	९.४५
१०	कफी	७९०.८	२९७.२५	०.३८	६२९.५३	३९४.५	०.६३	३२.७२

संचालित आयोजना/कार्यक्रमका अनुदानग्राहीको विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	कार्यक्रम /आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित रकम रु हजारमा	खर्च भएको अनुदान रकम रु हजारमा	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)			जम्मा लाभान्वित कृषक परिवार संख्या (घरघुरी)	जम्मा लाभान्वित युवा कृषक (१५-५९ वर्ष) संख्या	कैफियत
					समुह	सहकारी	उद्यमी			
१	३१२०१०१२१	राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम	१०१००.००	९३९९.३२	१२	३	१	८७७	७६६	
२	३१२९११२९	सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना	७६१६२.००	०.००	८	८	०	१६३९	१२७४	
३	३१२९११२५	कृषि विभाग संघ सशर्त	१५१६०.००	९३०९.०५	०	११	५	१७५५	१३४९	
एकमुष्ट			१०१४२२.००	१८७०८.३७	२०	२२	६	४२७१	३३८९	

बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी संस्था मार्फत प्रवाह भएको कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रगति विवरण (आ.व. २०८२/०८३)

कोशी प्रदेश

सिफारिस भएको कर्जा रकम (रु)	स्वीकृत भएको कर्जा रकम (रु)	कर्जा प्रवाह भएका कृषि फर्म /कृषक समुह/सहकारीको संख्या	अन्य केही विवरण भए उल्लेख गर्ने	कैफियत
३७,००,००,१७५	१३,३३,९७,४८२	५०		



पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (Nuts and Fruits in Hilly Areas Project-NAFHA)

आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश, विराटनगर
Project Implementation Unit (PIU), Koshi Province, Biratnagar





पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (NAFHA)

रु हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	चौथो त्रैमासिक बजेट खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
		चालु	पूँजिगत	जम्मा				चालु	पूँजिगत	जम्मा	
१	प्रदेश सरकार	१४९१.००	०	१४९१	२२.८९	१८.८५	८२.४०	१२२५	०.००	१२२५	८२.१
२	संघीय सरकार	१११४३८.००	४०००	११५४३८	४८.८०	३४.३०	७०.२०	६३६७६	१०००	६४६७६	५६.०३
जम्मा		११२९२९.००	४०००	११६९२९	४८.१	३३.८९	७०.४४	६४९०१	१०००	६५९०१	५६.३६



पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (NAFHA)

रु हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
		चालु	पूँजिगत	जम्मा				चालु	पूँजिगत	जम्मा	
१	प्रदेश सरकार	६५२७	०	६५२७	१००	७७.२३	७७.२३	४८४५	०	४८४५	७४.२३
२	संघीय सरकार	२२६६००	९९००	२३६५००	१००	५७.३६	५७.३६	९७५७५	१३९७	९८९७२	४१.८५
जम्मा		२३३१२७	९९००	२४३०२७	१००	५७.९०	५७.९०	१०२४२०	१३९७	१०३८१७	४२.७२



संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलाप तथा उपलब्धीहरू

ADB

क्रियाकलापहरू	उपलब्धिहरू
कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूको लागि अनुदान (Scheme २)	स्किम २ अन्तर्गत जम्मा ४०१ कृषि उद्यमी/कृषक समूह/सहकारीसँग ६७८.९ हेक्टरमा बगैंचा स्थापनाको लागि सम्झौता भएकोमा २३५.४ हे.मा फलफूल बगैंचा स्थापना भएको र ११९.९ हे. क्षेत्रफलमा स्थापना भएको फलफूल बगैंचाको अनुदान रकम भुक्तानी भएको। भुक्तानी भएको बगैंचाहरूमा १५४ वटा साना सिंचाइको संरचना तयार भई ११८.९ हे. क्षेत्रफल सिंचित हुने।
Training on Safeguard Compliance and Reporting	आयोजना लागु भएका स्थानीय तहका ४३ जना SM र FGF लाई Safeguard सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने बगैंचा स्थापना सम्बन्धी आवेदनहरूमा Environment and Social Safeguard compliance विषयमा सहजकर्ताहरूमा क्षमता विकास भएको।
Lead Farmers परिचालन	ब्याच ३ लागु हुने स्थानीय तहमा अगुवा कृषक छनौट गरी १०४ जना अगुवा कृषकहरू परिचालन गरिएको।
Lead farmers हरुलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम	आयोजना लागु भएका स्थानीय तहमा कार्यरत ९७ अगुवा कृषकहरूलाई आयोजनाको लक्षित बालीहरूको Package of Practice सम्बन्धी तालिम दिइएको र सो तालिमले अगुवा कृषकको क्षमता अभिवृद्धि भई आयोजनाको स्किम-२ कार्यान्वयनको क्रममा बगैंचा स्थापनामा र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने।





संचालित मुख्य मुख्य क्रियाकलाप तथा उपलब्धीहरू

ADB

क्रियाकलापहरू	उपलब्धिहरू
आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी स्थलगत तालिम	आयोजनाका ५७६ लाभग्राहीहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी तालिम दिइएको र विभिन्न बालीहरूको POP सम्बन्धी कृषकहरूले ज्ञान पाएको।
आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरूलाई आयोजना लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT)	स्थानीय तहमा कार्यरत २२ जना कृषक सहजकर्ताहरूलाई लक्षित बालीहरूको POP सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (TOT) संचालन भई सहजकर्ताहरूको क्षमता विकास भई कार्यरत स्थानीय तहका लाभग्राहीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान/सेवा प्रदान गर्ने।
निजी नर्सरीहरूलाई फलफूल बिरुवाको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	आयोजना कार्यान्वयन एकाई, कोशी प्रदेशमा सूचिकृत नर्सरीका नर्सरी धनी तथा प्रदेशमा रहेका अन्य नर्सरी धनीहरू र कृषि प्राविधिकहरूको उपस्थितिमा नर्सरी निर्देशिकाको मस्यौदा माथि छलफल भएको र नर्सरीका विभिन्न प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी जानकारी भई सोही अनुसार नै बिरुवा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित हुने।
आयोजना लागु हुने स्थानीय तह तथा आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई आयोजनाको कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	आयोजनाका सामाजिक परिचालकहरूलाई आयोजना सम्बन्धी, ग्रामिण वित्त सम्बन्धी र कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण गराइएको जसले गर्दा सामाजिक परिचालकको क्षमता विकास भई लाभग्राहीहरूलाई ग्रामिण क्षेत्रका वित्तिय संस्थासँग जोड्न सहयोग पुग्ने।





प्रगति नपुगका कारणहरु (NAFHA)

ADB

कार्यक्रम/क्रियाकलप	एकाइ	लक्ष्य	प्रगती	प्रगती नपुगका कारणहरु
कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरुका लागि अनुदान (Scheme 2) (गत आ.व. को निरन्तरता समेत)	पटक	२	१	गुणस्तरीय विरुवा (एभोकाडो, स्याउ) को अभाव । मूल्यवृद्धिले कृषकहरुले काम गर्न ढिलाइ गरिरहेको ।
फर्म केन्द्रको पूँजीगत सुधार कार्यक्रम (उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी र स्क्रिन हाउस निर्माण, सिचाई पूर्वाधार, किमि बँगैचा सुदृढीकरण) गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता	पटक	१	०	सम्झौता भएको र Mobilization को लागि पेशकी दिइएको । सम्झौता पश्चात मनसुनको शुरुवात भएकाले काम गर्न ढिलाई भएको ।
आयोजना, स्थानीय तह, फार्म केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरुलाई नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम	पटक	१	०	नर्सरी निर्देशिका प्राप्त भएपछि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा नर्सरी निर्देशिका आइसकेको
आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरुको लागि आयोजनाका स्किम ३, स्किम ४ र स्किम ५ सम्बन्धी अभिमुखीकरण	पटक	१	०	कार्यविधि नआएकाले नगरिएको ।





क्र.सं.	समस्या	समाधानका उपायहरू	समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू
१	NAFHA तर्फ: फलफूल बगैंचा स्थापनाका लागि स्वस्थ बिरुवाको न्यून उपलब्धता	फलफूल बिरुवाका नर्सरी सुदृढीकरण र नियमनलाई केन्द्रस्तरबाटै नियमन गरिनुपर्ने	अन्य प्रदेशहरूसँग र CPMU सँग समन्वय गरिरहेको
२	तीनै तहका सरकारहरू बिच हुनुपर्ने जति समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा कमी	स्थानीय तहहरूले आयोजनालाई समेत पूर्णरूपमा स्वामित्व (Ownership) लिनुपर्ने	स्थानीय तहहरूसँग सकेसम्म समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा हातेमालो गरिँदै आएको
३	आयोजनाका कर्मचारीहरूको दोहोरो जिम्मेवारीले गर्दा आयोजनाका काममा पुरा समय दिन नसकिएको	आयोजनातर्फ आयोजनाको मात्र जिम्मेवारी भए कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुने	MTR मा समस्या उठान भएको



प्रदेशबाट स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको सशर्त अनुदानको प्रगति स्थिति (आ.व. २०८२।०८३)



क्र.सं.	जिल्ला	स्थानीय तहको संख्या	क्रियाकलाप संख्या	विनियोजित बजेट (हजारमा)	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	ताप्लेजुङ्ग	९	४१	६९१००.००	३४४४१.००	६६.४२	अन्य विस्तृत विवरण सम्बन्धित जिल्लाहरूबाट प्रस्तुत हुने.
२	पाँचथर	७	१४	९५००.००	६२६२.८६	६५.९२	
३	इलाम	७	१८	२८८००.००	२१९३१.६८	७६.१५	
४	झापा	१५	४४	५४७००.००	२५७११.३९	४७.००	
५	मोरङ्ग	१६	४२	३६४५०.००	१७४२३.	४७.८०	
६	सुनसरी	१२	४६	५३०५०.००	३७७२६.०५	७१.११	
७	उदयपुर	६	११	१०९५०.००	७३२५.३६	७९.१९	
८	खोटाङ्ग	८	२८	३०५००.००	१९८२९.२६	६९.९३	
९	ओखलढुङ्गा	५	९	११०००.००	३५३७.९४	३२.१६	
१०	धनकुटा	४	६	६५००.००	०.००	०.००	
११	तेह्रथुम	४	८	८५००.००	४५८२.७२	५३.९१	
१२	भोजपुर	८	१४	१६५००.००	९११४.४९	५५.२४	
१३	संखुवासभा	४	११	९०००.००	८१३४.११	७६.०१	
१४	सोलुखुम्बु	४	११	१३५००.००	८०७२.१	५९.७९	
जम्मा		१०९	३०३	३५८०५०	२०४०९२.१९	५७.०१	



कार्यक्रमका झलकहरु



तरकारीको लाही किरा व्यवस्थापन र नियन्त्रण



प्रकाशक

कोशी प्रदेश सरकार
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
विराटनगर, नेपाल

आलुको डढुवा रोग पहिचान र व्यवस्थापन



प्रकाशक

कोशी प्रदेश सरकार
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
विराटनगर, नेपाल

प्रदेश कृषि डायरी २०८३



प्रकाशक

कोशी प्रदेश सरकार
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
विराटनगर, नेपाल



कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत गरिएका प्रकाशनहरू



अङ्क १७

अङ्क १८

अङ्क १९

रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने प्रादेशिक कृषि कार्यक्रमको समय तालिका

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	प्रसारण समय/दिन
१.	प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम (नेपाली)	बेलुकी ५:३० देखि ५:४५ सम्म (सहिनाको पहिलो आइतबार)
२.	प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम (राई/बाल्वा)	बेलुकी ५:३० देखि ५:४५ सम्म (सहिनाको दोश्रो आइतबार)
३.	प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम (सिन्धु)	बेलुकी ५:३० देखि ५:४५ सम्म (सहिनाको तेस्रो आइतबार)
४.	प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम (थार)	बेलुकी ५:३० देखि ५:४५ सम्म (सहिनाको चौथो आइतबार)



प्रदेश सरकार
उद्योग, कृषि तथा सहायक मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय


कोशी प्रदेश
विराटनगर, मोरङ

फोन नं. ०९१-२१९२१२, ०९१-२१९२२२
facebook.com/koadi

Email: koadi@provin.gov.np, Website: koadi.gov.np

प्रादेशिक कृषि दर्पण

वर्ष- ७, अङ्क-१७, २०८२ कात्तिक-२०८२ पौष



कृषि विकास निर्देशनालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

प्रादेशिक कृषि दर्पण

वर्ष- ७, अङ्क-१८, २०८२ माघ-२०८२ चैत्र



कृषि विकास निर्देशनालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

रेडियो नेपाल, प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र, धनकुटाबाट प्रसारण हुने प्रादेशिक कृषि कार्यक्रमको समय तालिका

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	प्रसारण समय/दिन
१.	प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम (नेपाली)	बेलुकी ५:३० देखि ५:४५ सम्म (सहिनाको पहिलो आइतबार)
२.	प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम (राई/बाल्वा)	बेलुकी ५:३० देखि ५:४५ सम्म (सहिनाको दोश्रो आइतबार)
३.	प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम (सिन्धु)	बेलुकी ५:३० देखि ५:४५ सम्म (सहिनाको तेस्रो आइतबार)
४.	प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम (थार)	बेलुकी ५:३० देखि ५:४५ सम्म (सहिनाको चौथो आइतबार)



कोशी प्रदेश सरकार

उद्योग, कृषि तथा सहायक मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

विराटनगर, मोरङ

फोन नं. ०९१-२१९२१२, ०९१-२१९२२२


facebook.com/koadi

Email: koadi@provin.gov.np

Website: koadi.gov.np

प्रादेशिक कृषि दर्पण

वर्ष- ७, अङ्क-१९, २०८२ वैशाख-२०८२ असार



कृषि विकास निर्देशनालय

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल



बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित क्रियाकलापहरु (कृषि विकास निर्देशनालय)



प्रदेशस्तरीय धान बीउ उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण स्थिति सहित भावी मार्गचित्र तयार गर्न जिल्लाका सरोकारवालाहरूसँग अन्त्रक्रिया गोष्ठी (इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ्ग)



प्रदेशस्तरीय धान बीउ उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण स्थिति सहित भावी मार्गचित्र तयार गर्न जिल्लाका सरोकारवालाहरूसँग अन्त्रक्रिया गोष्ठी (भोजपुर, धनकुटा र संखुवासभा)



बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित क्रियाकलापहरु (कृषि विकास निर्देशनालय)



प्रादेशिक अनुगमन समिति (PMC) को बैठक



प्रदेशस्तरीय धान बीउ उत्पादन योजना तर्जुमा गर्न प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी



कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रद्वारा संचालित कार्यक्रमहरू



TRAINING ON PROGRESS REPORT COMPILATION AND MANAGEMENT

Date : 2082/08/07 to 2082/08/08



Coordinated by
Directorate of Agriculture Development
Biratnagar, Nepal



Organized By
Agri-Business Promotion Support and Training Center
Jhumka, Sunsari, Nepal

Progress Report Compilation Software सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम



व्यवसायिक तरकारी खेती सम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिम



माटो जाँच किटबक्स संचालन सम्बन्धी तालिम



विषादी खुद्रा बिक्रेता तालिम



कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ्गद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



स्थलगत घुम्टी कृषक तालिम



कृषक दिवस संचालन तथा कृषक सम्मान कार्यक्रम (फुडलिङ नगरपालिका)



विषादी एग्रोभेटहरुसँग अन्तर्क्रिया गोष्ठी



विश्व वातावरण दिवस (मेरिङदेन गाउँपालिका)



कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथरद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



IPM कृषक पाठशाला संचालन (फिदिम न.पा-०१)



जिल्लास्तर कृषक तालिम



सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम



चैते धानमा उन्नत प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम



कृषि ज्ञान केन्द्र, इलामद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



स्थलगत घुम्टी कृषक तालिम (साङरुम्बा इलाम)



विद्यालयका विद्यार्थीसँग कृषि शिक्षा कार्यक्रम (पूर्ण स्मारक मा.वी, गोदक)



बीउ आलु रोपण कार्य (फार्म व्यवस्थापन शाखा, जौबारी)



IPM कृषक पाठशाला संचालन (माईजोगमाई गा.पा-०१)



कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाद्वारा संचालित कार्यक्रमहरू



IMEP कार्यक्रम अन्तर्गत हरियो मल प्रवर्द्धन कार्यक्रम (मेचीनगर न.पा १३ र १४)

कष्टम हायरीड सेन्टर मार्फत यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत तयार हुँदै गरेको धानको नर्सरी



कन्काई सिंचाई आयोजना क्षेत्रमा उन्नत प्रविधि प्रदर्शन अन्तर्गत रोपिएको चैते धान

उन्नत प्रविधि प्रदर्शन अन्तर्गत नेपालमा विकास गरिएका धानको जातहरूको जातीय परीक्षण



कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरङद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



बीउ उत्पादक अन्तरक्रिया गोष्ठी



बाली उपचार शिविर संचालन (रंगेली नगरपालिका-०४)



सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम



जैविक तथा वानस्पिक विषादी प्रयोग विस्तार कार्यक्रम



कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरीद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



धान बीउ उत्पादकहरुमा कृषक दिवस संचालन



विश्व खाद्य दिवस संचालन



धानको उन्नत बीउ उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम



२३ औं राष्ट्रिय धान दिवस संचालन



कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुरद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



माटो परीक्षण शिविर संचालन (ताप्ली गाउँपालिका)



विश्व खाद्य दिवस तथा कृषक सम्मान कार्यक्रम



जिल्लास्तर कृषक तालिम



उन्नत प्रविधि प्रदर्शन



कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



जिल्लास्तर कृषक तालिम



विषादी रहित खानाका लागि आमा समूह परिचालन (दि.रु.म.न.पा.-४, सुन्तलाबारी)



स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम (दि.रु.म.न.पा.-५, लफ्याङ)



अकबरे बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (रावाबैशी गा.पा.-६, पोखरी)



कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



व्यवसायीक तरकारी खेती सम्बन्धी जिल्लास्तर कृषक तालिम



ब्लक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मिनिटिलर वितरण कार्यक्रम



जैविक तथा वानस्पिक विषादी प्रयोग विस्तार कार्यक्रम (सिद्धिचरण न.पा.९, ओखलढुङ्गा)



सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम (सिद्धिचरण न.पा.३, ओखलढुङ्गा)



कृषि ज्ञान केन्द्र, भोजपुरद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



कृषि यन्त्र उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन (अकबरे खुर्सानी सुकाउने सोलार ड्रायर)



सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम



अकबरे बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सामग्री वितरण



विद्यालयका विद्यार्थीसँग कृषि शिक्षा कार्यक्रम (अरुण गाउँपालिका)



कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटाद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम



सुन्तलाजात फलफूल बगैंचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम



आँप ब्लक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सामाग्री वितरण कार्यक्रम



सिंचाई आधुनिकिकरण अभिवृद्धि आयोजना अन्तर्गत प्लाष्टिक मल्विङ्ग वितरण कार्यक्रम



कृषि ज्ञान केन्द्र, तेहथुमद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



व्यवसायीक तरकारी खेती सम्बन्धी जिल्लास्तर कृषक तालिम



जैविक तथा वानस्पतिक विषादी प्रयोग विस्तार कार्यक्रम



सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत स्थलगत तालिम



IMEP अन्तर्गत हरियो मल (ढैंचा) प्रवर्द्धन कार्यक्रम



कृषि ज्ञान केन्द्र, संखुवासभाद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



जैविक तथा वनस्पतिक विषादी प्रयोग विस्तार कार्यक्रम



विश्व खाद्य दिवस तथा उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम



विषादी रहित खाना सम्बन्धी आमा समुह परिचालन



विद्यालयका विद्यार्थीसँग कृषि शिक्षा कार्यक्रम



कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु



बाली उपचार शिविर संचालन



कृषि यन्त्र उपकरणको प्रयोग प्रदर्शन कार्यक्रम



अलैंची बगान व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम



हिउँदै फलफूल काँटछाट सम्बन्धी स्थानीय तहका प्राविधिकलाई तालिम



धन्यवाद

